

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. STAVIMAL s r.o.

Se sídlem Pražákova 510/51, 619 00 Brno

Zapsaný u obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 45432

IČ 26921677 DIČ CZ26921677

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních jednatelem Miroslavem Rakem a Miroslavem Holánkem

Ve věcech technických [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2019 Smlouvu o dílo na provedení díla „Realizace podporovaných bytů Žižkova II, Hustopeče,“ dne 08.01.2020 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 15.05.2020 dodatek č. 2 k této smlouvě a dne 01.09.2020 pak dodatek č. 3 k této smlouvě o dílo. Smluvní strany se dále dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“), kterým se mění cena díla o méněpráce dle změnového listu č.3 a nevyčerpanou cenu rezervy:

Cena dle SoD bez DPH	8 499 791 Kč
Cena dle SoD bez rezervy bez DPH	8 333 089,00 Kč
Cena rezervy dle SoD ze dne 17.5.2019 bez DPH	166 702 Kč
Cena vyčerpané rezervy dle dosavadní fakturace bez DPH	111 387,99 Kč
Cena nevyčerpané rezervy dle dosavadní fakturace bez DPH	55 314,01 Kč
Cena méněprací celkem bez DPH (ZL č. 3)	41 150,82 Kč
Cena díla dle SoD, dle skutečně vyčerpané rezervy, po odečtu méněprací, bez DPH	8 403 326,17 Kč
DPH 15 %	1 260 498, 93 Kč

Cena díla dle SoD, dle skutečně vyčerpané rezervy, po odečtu méněprací, vč. DPH 9 663 825,10 Kč

Slovy: osm milionů čtyři sta tři tisíce tři sta dvacet šest českých korun sedmnáct haléřů bez DPH

II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tento dodatek tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

Tento dodatek nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z tohoto dodatku nelze dále postoupit. Kvitanice za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitanice jsou vyloučeny.

Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 22-10-2020

Město Hustopeče
Důlní nám. 2/2
693 12 HUSTOPEČE

v.2.
.....
za ob

TAVIMAL s.r.o.
.....
za zhotovitele

Doložka
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hustopeče dne pod číslem usnesení

V Hustopečích dne 22 - 10 - 2020

Město Hustopeče
Dukelský nám. 2/2


PaedD
starost




Přílohy:

Změnový list č. 3 ze dne 12.8.2020

Změnový list č. 4 ze dne 9.9.2020

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, 619 00 Brno	
Změnový list vystavil:	STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, 619 00 Brno	
Datum:	12.8.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodávka a montáž podružných elektroměrů vč. příslušenství 2. Doplnění světla a zásuvek do půdního prostoru a kolárny 3. Odpočet svítidel v kuchyňských linkách 		
Popis a zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Na žádost objednatele bude provedeno měření spotřeby el. energie u každého bytu samostatným podružným elektroměrem. 2. Na žádost objednatele bude doplněna zásuvka do kolárny z důvodů možnosti nabíjení elektrokol a vozíků, dále se v půdním prostoru provede rezervní zásuvka pro případné napojení zařízení poskytovatele internetu apod. V půdním prostoru se současně doplní osvětlení 3. Odpočet 6ks svítidel SX3 z rozpočtu elektro. Osvětlení bude součástí dodávky kuchyňských linek 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Příloha č.1 – cenová kalkulace	Cena vícepráci bez DPH : 21.910,42Kč DPH 15 % : 3.286,56Kč Vícepráce celkem s DPH : 25.196,98Kč	
Cena vícepráci bez DPH : 21.910,42Kč DPH 15 % : 3.286,56Kč Vícepráce celkem s DPH : 25.196,98Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <p style="text-align: center;">Dle SoD</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 12.8.2020	Datum: 12.8.2020	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, 619 00 Brno	
Změnový list vystavil:	STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, 619 00 Brno	
Datum:	15.4.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečet odtokových sprch.žlabů 6ks		
Popis a zdůvodnění změny: 1. Ve smluvním výkazu výměr jsou odtokové žlaby zdvojené. Bude proveden odpočet.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Příloha č.1 – cenová kalkulace	Cena méněprací bez DPH : -36.000,-Kč DPH 15 % : -5.400,-Kč Méněpráce celkem s DPH : -41.400,-Kč	
Cena méněprací bez DPH : -36.000,-Kč DPH 15 % : -5.400,-Kč Méněpráce celkem s DPH : -41.400,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <p style="text-align: center;">Dle SoD</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.9.2020	Datum: 9.9.2020	