

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Výměna EMZ na mostě ev. č. 603-084 Most přes řeku Nežárku ve Veselí nad Lužnicí

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2020

číslo smlouvy objednatele: 188/P/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Opravy silnic Bohemia, a.s.**
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
Zastoupený: **Ing. Stanislavem Liškou - členem představenstva**
tel.: [REDACTED]
IČO: 24185931
DIČ: CZ24185931
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17685, datum zápisu: 12. 12. 2011

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Liška, tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Liška, tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
(číslo autorizace: 29750)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele v příloze a objektivních příčin z ní vyplývajících mění termín dokončení prací uvedený v čl. 3 odst. 3.1. smlouvy o dílo č. objednatele 188/P/2020, č. zhotovitele 10/2020 uzavřené dne 19. 10. 2020 a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště – předpoklad březen 2021

Dokončení díla: **nejpozději do 30 kal. dní ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 27. 10. 2020

České Budějovice, dne: - 6 -11- 2020

Praha, dne: 2. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Stanislav Liška
člen představenstva
Opravy silnic Bohemia, a.s.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

V Praze 27.10.2020

Věc : Žádost

Jako vybraná firma na zakázky „Výměna EMZ na mostě ev.č.603-084 most přes řeku Nežárku ve Veselí nad Lužnicí“ (smlouva č.188/P/2020) a „Výměna EMZ na mostě ev.č.603-058 most přes I/19 v Táboře-Náchodě“ (smlouva č.187/P/2020) , vás žádáme, aby den předání staveniště na obě zakázky byl přesunut na jarní měsíce 2021.

Odůvodnění: Vlivem epidemie koronaviru se velmi výrazně oslabily personální kapacity naší firmy i našich subdodavatelů. Stále je několik zaměstnanců nemocných nebo v karanténě. Také se s největší pravděpodobností prodlouží kvůli covidu – 19 nouzový stav, a s tím omezení pohybu a podnikání.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

A large black rectangular redaction box covers the signature area. To the right of the box, there is a small circular icon containing a lowercase letter 'i'.

Ing.Stanislav Liška, člen představenstva