

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 0001/2019 ze dne 21.01.2019
(PS_19_06)
(dále jen „*dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná
zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ 27787443, DIČ: CZ27787443

se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupen jednatelem [REDACTED]

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

Číslo účtu: 489110036/5500

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně též dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „**Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné**“ č. S 0001/2019, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.01.2019 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

Článek I.
Předmět díla

V předmětu díla dle článku II bodu 1 smlouvy o dílo se doplňuje **bod d)** v tomto znění:

Inženýrská činnost pro povolení stavby – PD DUR , DSP v tomto rozsahu :

1. Inženýrská činnost - DUR

- Vyjádření správců sítí:
 - CETIN, a.s.
 - SmVaK Ostrava a.s.
 - ČEZ Distribuce, a.s.
 - ČEZ ICT Services, a.s.
 - OK, a.s.
 - GridServices, s.r.o.
 - SMO, městský obvod
 - Telco Pro Services, a.s.

- Pro stupeň dokumentace územního rozhodnutí – zajištění stanovisek dotčených orgánů:
 - Krajská hygienická stanice MSK
 - Magistrát města Ostravy–koordinované stanovisko (odbor dopravy, ŽP, ÚHAaSR)
 - Krajský úřad Moravskoslezský
 - SmVak Ostrava a.s.
 - SMO, městský obvod Plesná
 - Povodí Odry, státní podnik
 - GridServices, s.r.o.
 - OVAK a.s.
 - OK a.s.
 - Hasičský záchranný sbor MSK
 - CETIN, a.s.
 - ČEZ Distribuce, a.s.
 - NIPI
 - PČR

2. Inženýrská činnost - DSP

- Pro následný stupeň dokumentace pro stavební povolení je potřeba zajištění stanovisek dle bodu 1 tohoto článku a dle požadavků stavebního úřadu, zajištění vydání pravomocných rozhodnutí a povolení.

Jedná se o vícepráce související se změnou projektové dokumentace vyvolané požadavky účastníka řízení při projednávání projektové dokumentace „Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné“.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena dle článku I. tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla v Kč bez DPH **87.100,- Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla v Kč bez DPH **443.100,- Kč**

Článek III. Doba plnění

Doba plnění předmětu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se stanovuje následovně :

- Zahájení pracído 5 dnů od účinnosti tohoto dodatku
- Podání PD DUR na DOSS a SS.....do 6 týdnů od zahájení prací

- Vydání územního rozhodnutí.....dle skutečných termínů odvislých od stavebního úřadu pro vydání ÚR
- Podání PD DSP na DOSS a SS do 5 dnů od pravomocného územního rozhodnutí
- Vydání stavebního povolení dle skutečných termínů od stavebního úřadu pro vydání SP
- Dokumentace DPS ...do 1 týdne od vydání pravomocného SP


Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0817/RMOB-Ple/1822/45 ze dne 9.10.2020

V _____ dne _____


V _____ dne _____

Objednatel:



Statutární město Ostrava
Městský obvod Plesná
Pavel Hrbáč, starosta

Zhotovitel:



PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.



