

Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Společnost: **SAKO Brno, a.s.**

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371

IČO: 60713470; DIČ: CZ60713470

Číslo účtu: 79033621/0100

zastoupená: Ing. Karlem Jelínkem, ředitelem společnosti

Jednáním jsou pověřeni:

Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

ve věcech smluvních: XXX, XXX

XXX, XXX

ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX

1.2. Zhotovitel:

Společnost: **ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 205/194, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134577

IČO: 28239351; DIČ: CZ28239351

Číslo účtu: 2938311001/5500

zastoupená: Ing. Tomáš Pexidr, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

XXX, jednatel společnosti

XXX, XXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXX, XXX,

XXX, XXX

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele 20/026

Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení části díla, výměna vlezů ze strany spalínovodu, a to v souladu s článkem 5.4 smlouvy o dílo a s tím související zádržné.

Část díla výměna vlezů ze strany spalínovodu, je vada nebrání provozu a bude uvedena v předávacím protokolu.

Zhotovitel se zavazuje provést část díla výměna vlezů spalínovodu v průběhu jarní technologické odstávky zařízení ZEVO. Předpokládaný předběžný termín odstávky je duben 2021. Přesný termín bude upřesněn objednatelem a sdělen zhotoviteli nejpozději 2 měsíce před zahájením prací.

V souvislosti s posunem termínu dokončení části díla se **doplňuje článek č.7 Placení a fakturace** takto:

7.6 Z celkové částky XXX Kč bude po vystavení faktury uhrazeno pouze XXX Kč. **Zádržné ve výši XXX Kč** bude uhrazeno až po provedení a písemném převzetí části díla - výměna vlezů ze strany spalínovodu.

Ostatní ujednání smlouvy „Smlouvy o dílo“ zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne _____

V Praze dne _____

SAKO Brno, a.s.

ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o.

Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti