

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/5682/20

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

dodavatel: MgA. Jan Prokýšek

Se sídlem: Popelín 5, 378 55

IČ: 76195201 DIČ: CZ8812241526

plátce DPH,

zapsaný v evidenci: Jindřichův Hradec

Zastoupený: MgA. Janem Prokýškem

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: MgA. Jan Prokýšek, restaurátor, XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: MgA. Jan Prokýšek, restaurátor, XXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/5682/20 ze dne 11.03.2020, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných restaurátorských prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Restaurování Jordánovy kašny na Masarykově náměstí v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 11.03.2020 dochází ke změně termínu zahájení a dokončení díla z důvodu požadavku objednatele na prodloužení provozu kašny v srpnové turistické

sezóně (změna zahájení díla – dosavadní 13.08.2020) a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění barevných retuší na památce v říjnu (změna dokončení díla – dosavadní 16.10.2020). Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: **02.09.2020**
- termíny dílčích měsíčních plnění díla:
- dokončení díla: **26.10.2020**

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni, dne 16.10.2020

V Třeboni , dne 16.10.2020

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
MgA. Jan Prokýšek