

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

## „Rekonstrukce silnice III/31911 Kunvald v úseku od myslivecké chaty po sjezd k parkovišti“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] k – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] k – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
[REDACTED]

[redacted] ucí útvaru realizace staveb

Tel. [redacted]

(dále jen „Objednatel“) a

II. HOLD s.r.o., sídlo Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 455 38 425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 251323971/0300

*je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

**Tomáš Dachovský – jednatel**

[redacted] z

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] da – stavbyvedoucí

[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] stavbyvedoucí

[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-273/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/31911 Kunvald v úseku od myslivecké chaty po sjezd k parkovišti“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

**3 168 746,24 Kč (Slovy:**

**Tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a 24/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).**

**DPH 21% 665 436,71 Kč (Slovy: šest set šedesát pět tisíc čtyři sta třicet šest korun českých a 71/100).**

Cena včetně DPH činí **3 834 182,95 Kč (Slovy: Tři miliony osm set třicet čtyři tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých a 95/100).**

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:** navýšení rozsahu stavebních prací SO 101, Komunikace.

### III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 2. 11. 2020


Orel dne: 2. 11. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



Tomáš Dachovský  
jednatel  
HOLD s.r.o.

# ROZPOČET

**Stavba:** DODATEK - Rekonstrukce silnice III/31911 Kunvold v úseku od myslivecké chaty po sjezd k parkovišti

**Objekt:**

Objednatel: SÚS Pce kraje Doubravice

Zhotovitel: HOLD s.r.o. Orel 35

Místo: Kunvold

Zpracoval: Dachovský Rudolf

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>165 893,88</b>	<b>294 985,18</b>	<b>460 879,06</b>	<b>199,014</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>66 365,60</b>	<b>66 365,60</b>	<b>0,000</b>
4	221	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 m-sanace podklad vrstev	m2	280,000	333,02	0,00	93 245,60	93 245,60	0,000
2	001	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené-původní rozpočet CN	m3	-179,200	150,00	0,00	-26 880,00	-26 880,00	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>145 418,00</b>	<b>11 102,00</b>	<b>156 520,00</b>	<b>197,168</b>
9	221	567153113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 280 mm	m2	280,000	559,00	145 418,00	11 102,00	156 520,00	197,168
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>70 767,82</b>	<b>71 279,18</b>	<b>142 047,00</b>	<b>1,847</b>
3	221	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	946,980	150,00	70 767,82	71 279,18	142 047,00	1,847
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>-50 291,94</b>	<b>146 238,40</b>	<b>95 946,46</b>	<b>0,000</b>
5	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km-sanace	t	123,200	602,00	0,00	74 166,40	74 166,40	0,000
6	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot-sanace	t	616,000	16,80	0,00	10 348,80	10 348,80	0,000
8	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu-sanace	t	123,200	501,00	0,00	61 723,20	61 723,20	0,000
7	221	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)-sanace	t	201,520	710,00	143 079,20	0,00	143 079,20	0,000
1	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu -inertní odpad-původní rozpočet CN	m3	-179,200	1 079,08	-193 371,14	0,00	-193 371,14	0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,000</b>

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>VRN7</b>	<b>Provozní vlivy</b>				0,00	60 000,00	60 000,00	0,000
10	000	072103011	Zajištění DIO komunikace + provizorní chodník	kpl	1,000	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>165 893,88</b>	<b>354 985,18</b>	<b>520 879,06</b>	<b>199,014</b>