

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.08.2020 pro zhotovení stavby
„Oprava vodovodu v ulici Pražská, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/5906/20

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,

IČ: 002 47 618, DIČ: CZ 00247618,

plátce DPH,

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

telefon: xxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

Dodavatel: ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.,

se sídlem: Sádecká 248, 379 01 Třeboň,

IČ: 63887398, DIČ: CZ63887398,

plátce DPH,

zapsaný v OR: Krajský soud Č. Budějovice, C 5584,

zastoupený: Pavel Vajo,

bankovní spojení, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Pavel Vajo, jednatel, xxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech technických: Pavel Vajo, jednatel, xxxxxxxxx,

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.08.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 10.08.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Oprava vodovodu v ulici Pražská Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily mimo jiné následující změnový list.
Změnový list č. 1, který v součtu řeší odpočet prací a dodávek dle skutečného provedení.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. IV (Dílo) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů, v čl. VI (Cena za dílo) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících přílohu tohoto dodatku

II. Změny smlouvy o dílo

1) V článku IV. Dílo se odst. 1. na konci doplňuje o nový text, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2) V článku VI. Cena za dílo se znění odst. 1. ruší a nově zní takto:

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	1.999.755,54 Kč	419.948,66 Kč	2.419.704,20 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 1	-60.141,80 Kč	-12.629,78 Kč	-72.771,58 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1	1.939.613,74 Kč	407.318,88 Kč	2.346.932,62 Kč

III. Závěrečné ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.08.2020 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 597/2020-56 ze dne 03.11.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha.

- Příloha: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

V Třeboni

Za Zhotovitele:

V Třeboni

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Pavel Vajo, jednatel společnosti