




OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 16.11.2016		
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	C.421 – změna PD		
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
- Změna trasy přeložky sdělovacího vedení EDERA				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Změna iniciována:				
objednatel ☐ ; zhotovitelem ☒ ; projektantem ☐ ; technickým dozorem ☐ ;				
jiným subjektem ☐				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
S takto provedenou změnou souhlasím.				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
S takto provedenou změnou souhlasím.				
.....				
Příloha :				
1)rozpočet ZL4 - SO 421 - Přeložka nadzemního sdělovacího vedení Edera				
2)změnová projektová dokumentace				

2

[illegible]

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž	Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	Notice
1	použitý	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rozpočet											
	SO 421.2 - Přeložka nadzemního sdělovacího vedení Edera - II. Etapa											
	HSV - méněpráce											
	ZEMNÍ PRÁCE										-22 023	
1	Pol224 Rýha v chodníku 35/30-50 (odměřeno v příloze C.421.2)	m	-36,000			611,74			-22 023	-22 023		
	MATERIÁL										-2 417	
3	Pol251 Trubka HDPE 40/33 zelená/1xžlutý pruh (viz přílohy v C.421)	m	-97,000		23,03			-2 234	0	-2 234		
4	Pol256 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá (viz přílohy v C.421)	m	-59,000		3,11			-183	0	-183		
	CELKEM - MĚNĚPRÁCE							-2 417	-22 023	-24 440	-24 440	
	HSV - vícepráce											
	ZEMNÍ PRÁCE										6 480	
10	Pol226 Rýha ve vozovce lity asfalt 50/100 (odměřeno v příloze C.421.2)	m	5,000			1 296,06			6 480	6 480		
	MATERIÁL										17 960	
11	Pol240 Komora kabelová 2436/760 (viz přílohy v C.421)	kus	1,000		11 468,66			11 469	0	11 469		
12	Pol252 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem (viz přílohy v C.421)	m	22,026		33,09			729	0	729		
13	Pol254 Deska krycí plast. 150x1000 mm (viz přílohy v C.421)	kus	22,000		17,63			388	0	388		
14	Pol257 Víko 2436 zámková dlažba (viz přílohy v C.421)	ks	1,000		5 374,39			5 374	0	5 374		
	CELKEM - VÍCEPRÁCE							17 960	6 480	24 440	24 440	
	SOUČET SO 421.2 - Přeložka nadzemního sdělovacího vedení Edera - II. Etapa							15 542	-15 542	0	0	
POZNÁMKA:		Změna trasy přeložky sdělovacího vedení EDERA, odpočet původní trasy a připočet nově navržené trasy.										

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 421 - Přeložka nadzemního sdělovacího vedení Edera
Obsah : Změnový list č. 4

Název systému		Cena
1	SO 421.1 - Přeložka nadzemního sdělovacího vedení Edera - I. Etapa	-29 073
2	SO 421.2 - Přeložka nadzemního sdělovacího vedení Edera - II. Etapa	0
Celkem bez DPH		-29 073 Kč
DPH 21%		-6 105 Kč
Celkem s DPH		-35 178 Kč

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů