

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0548/20

č. zhotovitele E 47/2020

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4918: VESELÁ“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

---

### Článek I. Smluvní strany

#### Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XX

[XXXXX](#)

XXXX

#### Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640

26913453

CZ26913453

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0548/20 ze dne 7. 8. 2020 z těchto důvodů:**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 1 728 618,72 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o

hodnotu neprovedených prací ve výši 422 557,08 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 1 306 061,64 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

V rámci níže uvedených stavebních objektů nebudou provedeny specifikované práce.

#### **SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady**

Na základě dohody objednatele s obcí Veselá budou některé položky vedlejších nákladů zajištěny investorem souběžně realizované zakázky (obec Veselá), dochází tedy ke snížení rozsahu prováděných prací.

#### **SO 101 – Silnice III/4918**

Při provádění stavby byl realizován menší objem zemních prací při napojení uličních vpustí a u 3 ks svislých dopravních značek bude využito stávajících tabulí.

#### **SO 161 – DIO – RSZK**

Vzhledem k tomu, že zhotovitel zajišťoval dopravně inženýrské opatření zakázky i pro druhého investora (obec Veselá), dochází ke snížení rozsahu prováděných prací.

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	1 306 061,64
DPH 21 %	274 272,94
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>1 580 334,58</b>
<b>(slovy jedenmilionpětsetosmdesátisictřicetřicetčtyři koruny české, 58/100)</b>	

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méněprací.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 19. října 2020

.....

.....