



DODATEK č. 4

De ... 29/20
č. 1598

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.1.2020 (ID smlouvy 130133) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci
„OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602275, +420 564602213
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: VESAS s.r.o.
se sídlem: Cyrilometodějská 43/20, Třebíč
zastoupený: Ing. Bohumilem Bobkem
zastoupený: Ing. Bohumil Bobek
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Bobek
zástupce pro věci technické: Ing. Bohumil Bobek
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Bohumil Bobek
tel./fax: 777 650 200
IČO: 255 95 946
DIČ: CZ255 95 946
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-7738570247/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 36921

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ID č. 130133 uzavřené dne 7.1.2020 (dále jen „smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla, v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.4, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Čl. 2 **Předmět díla** se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. **Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH

8 325 576,12 Kč

DPH 21%

1 748 370,99 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

10 073 947,11 Kč

slovy: deset miliónů sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých, 11 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH:

8 478 482,12 Kč

DPH 21%:

1 780 481,25 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

10 258 963,37 Kč

Cena víceprací – méněprací dle Dodatku č. 4:

Cena víceprací bez DPH

6 568,00 Kč

Cena méněprací bez DPH

- 159 474,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH

- 152 906,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání shora citované smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 4 a souhlasí s ním.

3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

3.4 Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

3.5 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Třebíči, dne

V Jihlavě, dne

5. 11. 2020


09. 11. 2020



Kraj Vysočina

59

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

VESAS[®] s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 842 183
IČ: 25509046 DIČ: CZ25509046


.....
Ing. Bohumil Bobek
jednatel společnosti


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SS 197_1 OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
Objekt: D.4a Dodatek č. 4
Rozpočet: 042 Dodatek č. 4

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-140 279,00
PSV	-12 627,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-152 906,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-152 906,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -152 906,00 CZK

v Třebíči dne 05.11.2020
VESAS s.r.o.
 Cyklotrnavcejská 43/20, 674 01 Třebíč
 tel./fax: 568 842 183
 IČ: 25255946 DIČ: CZ25595946


 Za zhotovitele

05.11.2020

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žitkova 57, 587 33 Jihlava

21

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Dodatek č. 4	0,00	-152 906,00	-32 110,26	-185 016,26
Dodatek č.4 - přípočty	0,00	6 568,00	1 379,28	7 947,28
Dodatek č.4 - odpočty	0,00	-159 474,00	-33 489,54	-192 963,54
Celkem za stavbu	0,00	-152 906,00	-32 110,26	-185 016,26

RTS, a.s.
Technická zpráva
stavby
stavby

RTS, a.s.
Technická zpráva
stavby

Položkový rozpočet

S:	SS 197_1	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.4a	Dodatek č. 4
R:	042	Dodatek č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Osazování výplní otvorů				-7 800,00
56	56	D+M - prosklený interiérový nadsvětlík 900 x 900 mm OZN. T09	KS	-1,00000	2 990,00	-2 990,00
59	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-1,00000	1 250,00	-1 250,00
63	64-007	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 1970 mm, OZN. Z04	ks	-1,00000	3 560,00	-3 560,00
Díl: D1		Silnoproudá elektroinstalace				-8 976,00
105	Pol105	Strojek tlačítkového ovládače, řaz. 1/0	kus	-10,00000	87,00	-870,00
106	Pol106	Kryt spínače jednoduchý s průzorem pro doutnavku	kus	-10,00000	43,00	-430,00
107	Pol107	Doutnavka orientační do spínače	kus	-10,00000	26,00	-260,00
142	Pol142	PI 80 ZZT tepelně izolační podložka pod lištové krabice	ks	-8,00000	39,00	-312,00
150	Pol150	MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S, neděrovaný, s integrovanou spojkou, bílá barva	m	-4,00000	142,00	-568,00
152	Pol152	MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR, bílá barva	kus	-2,00000	110,00	-220,00
157	Pol157	Žlab drátěný DZ 60X150	m	-5,00000	118,00	-590,00
19	Pol19	Lankový závěs - montáž - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	-4,00000	123,00	-492,00
26	Pol26	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	-6,00000	85,00	-510,00
27	Pol27	Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou	kus	-10,00000	75,00	-750,00
33	Pol33	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	-1,00000	49,00	-49,00
55	Pol55	Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	-4,00000	159,00	-636,00
57	Pol57	Kabel.žlab 60x150 mm s příslušenstvím - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	-7,00000	143,00	-1 001,00
78	Pol78	Oživení systému nouzové signalizace, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH	hod.	-10,00000	180,00	-1 800,00
91	Pol91	Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo	kus	-4,00000	108,00	-432,00
92	Pol92	Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt	ks	-4,00000	14,00	-56,00
Díl: D2		Montáž				-123 503,00
145	Pol158	Spojka drátěného žlabu, DZS/B	ks	-22,00000	14,00	-308,00
19	Pol207	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům., ve žlabu / trubkách, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO	m	-3 049,00000	9,00	-27 441,00
55	Pol236	Kabel.žlab DZ 60x200 mm s příslušenstvím, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH	m	-51,00000	143,00	-7 293,00
58	Pol237	Programování ústředny EZS, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A	hod	28,00000	160,00	4 480,00

Položkový rozpočet

S:	SS 197_1	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.4a	Dodatek č. 4
R:	042	Dodatek č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	Pol238	Oživení a přezkoušení EZS, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A	hod	-67,00000	160,00	-10 720,00
64	Pol242	Připojení vývodu na stávající systém EZS, konfigurace systému, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO	hod.	-95,00000	160,00	-15 200,00
65	Pol243	Programování ústředny monitorování kouře, Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ	hod	-49,00000	160,00	-7 840,00
68	Pol251	Přidrzný magnet na předem připravené úchyt.body	kus	-10,00000	352,00	-3 520,00
103	Pol279	Kabel UTP Cat6, drát	m	-3 049,00000	8,00	-24 392,00
144	Pol301	Žlab drátěný DZ 60X200	m	-13,00000	203,00	-2 639,00
163	Pol314	Univerzální přídržný magnet s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, ochranná dioda, 85x85x35mm, 24Vss, , krytí magnet IP54, připojení IP42	ks	-10,00000	1 667,00	-16 670,00
164	Pol315	Držák pro montáž přídržných magnetů na stěnu	ks	-10,00000	1 196,00	-11 960,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-14 715,00
90	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-3,00000	1 034,00	-3 102,00
105	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	-3,00000	110,00	-330,00
110	725980123	Dvířka 30/30	kus	-8,00000	129,00	-1 032,00
106	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková Oras Safira 1015	kus	-3,00000	1 306,00	-3 918,00
91	642110460	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	-3,00000	1 058,00	-3 174,00
93	642110480	kryt na sifon LYRA plus bílý	kus	-3,00000	1 053,00	-3 159,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 088,00
615	615	Dodávka koule kování	ks	1,00000	996,00	996,00
616	616	Vložka s olivou do WC	ks	1,00000	1 092,00	1 092,00
Celkem						-152 906,00