



## Dodatek č.3

k SOD OStRM/2020/03 ze dne 11.2.2020 ve znění dodatku č.1  
OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020 a dodatku č.2 OStRM/2020/96 ze  
dne 8.9.2020

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: **KLEMENT a. s.**  
Sídlo: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice  
Zastoupený: Hariclia Mona Sandescu, generální ředitel, na základě plné moci  
IČO: 25016695  
Obchodní rejstřík:: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: pn3vjyqy

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel, na základě plné moci  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

## I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/03 ve znění dodatků č. 1 OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020 č.2 OStRM/2020/96 ze dne 8.9.2020, týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000 v Mladé Boleslavi“, (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva ve znění dodatků č.1 a 2 o více práce a méně práce, které jsou nezbytné a nepředvídatelné.

Změny jsou obsažené ve změnových listech 13;14;15;16;17;18;19;20, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

Dodatkem č.3 ke smlouvě se mění a doplňuje smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“)

## II. Předmět dodatku č. 3:

Doplňuje se a mění Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z úpravy

Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

<i>Cena dle smlouvy o dílo</i>	<i>20.797 769,00 Kč bez DPH</i>
<b>Cena ve znění dodatku č.2</b>	<b>19. 910 444,00 Kč bez DPH</b>
Více práce dle dodatku č.3	959 695,00 Kč bez DPH
<u>Méně práce dle dodatku č.3</u>	<u>- 629 419,00 Kč bez DPH</u>
<b><u>Cena ve znění dodatku č.3</u></b>	<b><u>20.240 720,00Kč bezDPH</u></b>

**K ceně bude připočteno DPH**

## III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1: Změnový list č.13;14;15;16;17;18;19;20

V Mladé Boleslavi dne 23.10..2020

V Praze dne.....

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

## **DOLOŽKA**

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.2903 ze dne 19.10.2020

V Mladé Boleslavi dne 23.10.2020

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí odboru stavebního  
a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav