

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek č.3 Smlouvy o dílo ze dne 11.2.2016 (dále jen „Smlouvy“) pro akci
„III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 přes luční potok ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“

sepsal

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČ: 00066001

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA ředitelem

číslo smlouvy: **56/KSÚS/2016**

na straně jedné a

Poskytovatel

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6

IČ: 45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: **D-16-007.Sd01**

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“).

1. Objednatel zpětně doplňuje bod **2.2.6. Mostní list a I. hlavní prohlídka** ve Smlouvě o dílo č.56/KSÚS/2016 ze dne 11.02.2016, který byl zrušen dodatkem č.1.- bod 2

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, mostní objekt bude zrušen a nahrazen trubním propustkem, který musí být elektronické evidenci BMS zachován jako nový mostní objekt – propustek. Poskytovatel v rámci plnění výše uvedených položek provede 1 hlavní prohlídku hotového díla a vloží příslušné evidenční údaje do elektronické evidence mostních objektů objednatele v BMS včetně údajů dle skutečného provedení díla.

2. **Příloha č. 1 oceněný soupis prací smlouvy** se upravuje a nově zní takto:

Průzkumy	
prohlídka mostu	10 000 Kč
Průzkumy celkem	10 000 Kč

PD - DUR/DSP	
geodetické zaměření	9 000 Kč
vyšetření sítí	10 000,00 Kč

<i>PD včetně přeložek inženýrských sítí</i>	<i>70 000 Kč</i>
<i>DIO</i>	<i>19 000 Kč</i>
<i>Záborový elaborát</i>	<i>10 000 Kč</i>
<i>havarijní a povod. plán a nakládání s odpady</i>	<i>7 000 Kč</i>
<i>BOZP</i>	<i>7 000 Kč</i>
PD - DUR/DSP celkem	132 000 Kč

IČ-zajištění vydání ÚR	
<i>projednání dokumentace</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>majetkoprávní podklady</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>podání žádosti s poplatkem (20 000 Kč)</i>	<i>35 000 Kč</i>
IČ ÚR celkem	75 000 Kč

IČ-zajištění vydání SP	
<i>projednání dokumentace</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>majetkoprávní podklady</i>	<i>15 000 Kč</i>
<i>podání žádosti bez poplatků</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
IČ ÚR celkem	53 000 Kč

PDPS	
<i>PD - výkresová a textová část</i>	<i>52 000,00 Kč</i>
<i>ZTKP</i>	<i>5 000 Kč</i>
<i>soupis prací a rozpočet</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
PDPS celkem	67 000 Kč

1.HPM, Mostní list	
<i>1.HPM, Mostní list</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
celkem 1.HPM a ML bez DPH	20 000,00 Kč

	<i>Hod. sazba bez DPH</i>	<i>Předpokládaný počet hod</i>	<i>Cena celkem za výkon AD</i>
Výkon AD	<i>800,00 Kč</i>	<i>25</i>	20 000 Kč

celkem bez DPH	377 000 Kč
21 %DPH	79 170,00 Kč
celková cena včetně DPH	456 170,00 Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy a předchozího dodatku č. 1 a 2 se nemění.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.

5. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.
6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

PUDIS a.s.

Datum:

Datum:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Funkce: ředitel

Podpis: _____
Jméno: Ing. Martin Höfler
Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Vlček
Funkce: člen představenstva