

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - vícepráce

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-A1+A2	Oprava ohradní zdi A hřbitova par.č. 4057/3		2019/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Kostel Všech svatých v Kutné Hoře		
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	DALFOS s.r.o.	Zhotovitel: ve VR	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	57 619	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	156 134	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	213 753	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	3,00 % 6 413
: Montáže	0	Provoz investora	1,40 % 2 993
ZRN celkem	213 753	Kompletační činnost	1,60 % 3 420
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN náklady DIO	2,00 % 4 275
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	213 753	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	17 100		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	230 853		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing.Miroslav Douša	Jméno: Ing.Miroslav Douša	Jméno:	
Datum: 22.10.2020	Datum: 22.10.2020	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	230 853 Kč	
DPH	21,0 % činí :	48 479 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		279 332 Kč	

Poznámky:

Úsek A1 - plocha kamenného zdiva směrem do ulice Česká (západní strana)

Úsek A2 - plocha kamenného zdiva směrem do parku areálu (východní strana)

Úsek A - od vjezdových vrat se samostatnými pilíři směrem severním podél silnice v délce cca 60,0mm, oboustranná oprava, viz výkres podélného řezu

