

DODATEK Č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

z 26. 3. 2020

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název stavby:

Rekonstrukce VO Rudná – Dušníky a Dušníky II

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název : Město Rudná
Sídlo: Masarykova 94, 252 19 Rudná
IČ: 00233773
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 0388054389/0800
Zmocněný zástupce: Lubomír Kocman, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: ACP AuCompCZ, s. r. o.
vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582
Sídlo: Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9
IČ: 04309634
DIČ: CZ04309634
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5319850309/0800
Zmocněný zástupce: Bc. Jiří Pfeifer, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

2. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

1. Rozsah díla se změní na základě méněprací a víceprací dle specifikace ze 15. 10. 2020, která je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách jako cena maximálně přípustná ve výši a složení, se zvyšuje.
2. Celková cena díla činí:

I. VO Dušníky

- o nabídková cena bez DPH 1 630 021,50 Kč
- o výše DPH (21%) 342 304,52 Kč
- o nabídková cena celkem 1 972 326,02 Kč

II. VO Dušníky II

- o nabídková cena bez DPH 1 199 556,70 Kč
- o cena dodatku č. 1 37 532,63 Kč
- o výše DPH (21%) 259 788,76 Kč
- o nabídková cena celkem 1 496 878,09 Kč

Nabídková cena VO Dušníky + VO Dušníky II

- o nabídková cena I.+ II. bez DPH 2 867 110,83 Kč
- o výše DPH I.+II. (21%) 602 093,28 Kč
- o nabídková cena I.+ II. s DPH 3 469 204,11 Kč


4. LHŮTA VÝSTAVBY

1. Dílo bude provedeno v souladu s potřebami stavby a bude dokončeno zhotovitelem nejpozději do 31.10.2021.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ho podepisují.

V Rudné dne 29. 10. 2020



jednatel



starosta obce


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
název	

název stavby:	Rekonstrukce VO Rudná - Dušníky a Dušníky II
SoD:	ze dne 26.3.2020

objednatel :	Město Rudná	zhotovitel :	ACP AuComp CZ, s r. o.
	Městský úřad Rudná		Michal Zatloukal
za objednatele	Masarykova 94	za zhotovitele	Šplechnerova 808/1
	252 19, Rudná		193 00, Praha 9 - Horní Počernice

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
	Uzemění FeZN - dodávka -odečtena Masarykova	m	1093	28,53 Kč	31 183,29 Kč
	svorka spojovací SR2a	ks	28	13,01 Kč	364,28 Kč
	Montáž svorka spojovací SR2a	ks	28	37,50 Kč	1 050,00 Kč
	Pokládna uzemění	m	1093	28,70 Kč	31 369,10 Kč
	Odpočet výkopu Masarykova	m	-26	468,75 Kč	-12 187,50 Kč
	odpočet kabel Masarykova	m	-26	71,60 Kč	-1 861,60 Kč
	Odpočet pokládky kabel	m	-26	24,00 Kč	-624,00 Kč
	stožár VO Kooperativa vod typ K6 - 133/89/60	ks	-1	2 730,81 Kč	-2 730,81 Kč
	Montáž stožár	ks	-1	900,00 Kč	-900,00 Kč
	hloubení nezapažených jam pro stožár VO v hornině třídy 3	ks	-1	750,00 Kč	-750,00 Kč
	zásyp výkopu základu stožárut.tř.zeminy 3	ks	-1	150,00 Kč	-150,00 Kč
	PVC pouzdro pro stožár průměr 300mm	ks	-1	552,50 Kč	-552,50 Kč
	Montáž pouzdro	ks	-1	75,00 Kč	-75,00 Kč
	svítidlo Schröder VOLTANA 2, 5139, 16LED, 500mA, 28W, I	ks	-1	4 030,70 Kč	-4 030,70 Kč
	Montáž svítidlo	ks	-1	150,00 Kč	-150,00 Kč
	vertikální držák na svítidlo VOLTANA	ks	-1	315,35 Kč	-315,35 Kč
	Montáž držák	ks	-1	75,00 Kč	-75,00 Kč
	stožárová svorkovnice SV-A6. 16 4P	ks	-1	1 461,27 Kč	-1 461,27 Kč
	Montáž svorkovnice	ks	-1	300,00 Kč	-300,00 Kč
	svorka přípojovací zemnicí SP1b	ks	-1	8,42 Kč	-8,42 Kč
	Montáž svorka	ks	-1	37,50 Kč	-37,50 Kč
	svorka spojovací zemnicí SR3a	ks	-1	21,89 Kč	-21,89 Kč
	Montáž svorka	ks	-1	37,50 Kč	-37,50 Kč
	keramická dlaždice 300x300x40 pod patu stožáru	ks	-1	127,50 Kč	-127,50 Kč
	Montáž Keramická dlaždice	ks	-1	37,50 Kč	-37,50 Kč
CENA CELKEM					37 532,83 Kč

Důvod	Obsahem změnového listu je kalkulace na dodatečně požadavky investora. Jedná se o následující změny, odpočet stožáru včetně svítidla a příslušného materiálu a montáže, dotažení chybějícího uzemění a odpočet výkopu ulice Masarykova
--------------	--

	1	
Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele Miroslav Kotouč		
za zhotovitele Michal Zatloukal		

snového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

