

Níže uvedené strany:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost,

IČ: 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22,

jednající: Ing. Ivem Štikou, místopředsedou představenstva a Ing. Petrem Blažkem, členem představenstva

dále jen "**Objednatel**" na straně jedné

a

Saab Czech s.r.o.,

IČ: 27184561, se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00,

jednající Ing. Jindřichem Špringlem, jednatelem, *zast. Ing. Pavlem Šimůnkem*

dále jen "**SAAB**"

a

AŽD Praha s.r.o.,

IČ: 48029483, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17,

jednající Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem,

dále jen "**AŽD**",

SAAB a AŽD společně dále jen "**Zhotovitel**" na straně druhé,

jako smluvní strany Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010, č. smlouvy Objednatele 000143 00 09 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.8.2010, č. dodatku Objednatele 000143 01 09 a Změnového příkazu č.1), na jejímž základě má být realizována zakázka Objednatele nazvaná "Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost" (dále jen "**Smlouva**"),

se níže uvedeného dne dohodly na změnách díla Smlouvy tak, jak stanoví tento

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2

KE SMLOUVĚ

1. Použití pojmů

Pojmy specifikované ve Smlouvě a jejích dodatcích, které jsou pro účely výkladu uvedeny s počátečními velkými písmeny, mají v tomto dokumentu stejný význam, jaký je definován ve Smlouvě, popř. jejích dodatcích, pokud v tomto dokumentu není výslovně uvedeno jinak.

2. Preambule

Smluvní strany konstatují, že v rámci realizace Etapy 0 Díla na základě schválené Realizační dokumentace na optický kabel 31 km a v souladu se změnovým příkazem č. 1 ke Smlouvě se vyskytly rozpory mezi skutečnou potřebou jednotlivých dodávek v rámci realizace Díla a obsahem výše uvedené Realizační dokumentace. S ohledem na uvedené, uzavírají Smluvní strany tento změnový příkaz, který definuje více a méně práce ve vztahu k odsouhlasené Realizační dokumentaci s ohledem na skutečnou potřebu provedení Díla.

3. Akceptace části Díla

Smluvní strany dále konstatují, že před uzavřením tohoto změnového příkazu, dne 16. června 2011, došlo k předání a převzetí části dodávky v rámci Díla, a to v rozsahu samotného optického kabelu na trase A metra, v délce 13.236 m. K datu předání a převzetí uvedené dílčí části Díla v rámci Etapy 0 tak byla ze strany Zhotovitele Objednateli fakturována část Ceny Díla v rozsahu, v jakém je převzaté Dílo v souladu s Realizační dokumentací, a to se zohledněním méněpráci dle článku 4, písmeno c), bod 4. tohoto změnového příkazu. Rozsah uvedené dílčí části Díla včetně specifikace odpovídající části Ceny Díla je podrobně definován v *příloze č. 1* tohoto změnového příkazu.

Smluvní strany konstatují, že podpis tohoto změnového příkazu všemi Smluvními stranami se současně považuje za akceptaci části Díla, odpovídající vícepracem specifikovaným níže v tomto změnovém příkazu.

4. Změny Díla - Etapa 0

a) Vícepráce – vymezení rozsahu

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede nad rámec Díla dle požadavku Objednatel vícepráce, které jsou podrobně definovány v *příloze č. 1* k tomuto změnovému příkazu.

b) Méněpráce – vymezení rozsahu

Smluvní strany se dohodly na redukcí rozsahu Díla v podobě méněprací, jejichž rozsah je definován v *příloze č. 1* k tomuto změnovému příkazu.

c) Úprava Ceny Díla

1. V souvislosti s rozšířením rozsahu Díla o vícepráce uvedené v článku 4, písmeno a) výše, se Smluvní strany dohodly na změně výše položek za jednotlivé části Ceny Díla v rámci Etapy 0 v návaznosti na kalkulaci odsouhlasených jednotkových cen ve vazbě na počty dodávaných komponent.. Celková cena víceprací uvedených v článku 4, písmeno a) tohoto změnového příkazu, včetně odsouhlasených jednotkových cen pro účely Smlouvy je specifikována v *příloze č. 1* k tomuto změnovému příkazu.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne Objednateli slevu na Cenu Díla v rozsahu ceny víceprací uvedených v článku 4, písmeno a) tohoto změnového příkazu, která je rovněž definována v *příloze č. 1* k tomuto změnovému příkazu.
3. Za okamžik provedení víceprací uvedených v článku 4, písmeno a) tohoto změnového příkazu a odpovídajícího zdanitelného plnění se považuje datum podpisu tohoto změnového příkazu všemi Smluvními stranami.
4. V souvislosti s odsouhlasením méněprací dle článku 4, písmeno b) tohoto změnového příkazu se Smluvní strany dohodly na změně jednotlivých částí Ceny Díla v rámci Etapy 0 v návaznosti na částku, která odpovídá rozsahu redukováného plnění ve vazbě na jednotkové ceny. Podrobná specifikace snížení Ceny Díla ve smyslu tohoto článku změnového příkazu je definována v *příloze č. 1* tohoto změnového příkazu.
5. Způsob započtení zálohy na Cenu Díla Etapy 0, poskytnuté Objednatelům Zhotoviteli před uzavřením tohoto změnového příkazu je podrobně definován v *příloze č. 2* tohoto změnového příkazu.

d) Jiné změny

Smluvní strany se dohodly, že součástí Díla v rámci Etapy 0, a to Realizační dokumentace Etapy 1, nebude definování (aktualizace) Ceny této části Díla ve smyslu odstavce 10.2. Smlouvy s tím, že akceptace Realizační dokumentace Etapy 1 bude provedena pouze po technické stránce. Akceptací dle předchozí věty vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu odpovídající části Ceny Díla vymezené ve Smlouvě s tím, že Objednatel nebude uplatňovat na tuto část Ceny Zádržné dle Smlouvy. Akceptace Realizační dokumentace Etapy 1 způsobem dle tohoto změnového příkazu

není považována za akceptaci/aktualizaci Ceny Díla Etapy 1, popř. Etap navazujících, přičemž odsouhlasení této Ceny Smluvními stranami proběhne v intencích a s účinky dle odstavce 10.2. Smlouvy zcela separátně (samostatnou akceptací) a bude podmínkou zahájení Etapy 1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při ocenění výkazu výměr/položkového rozpočtu Realizační dokumentace pro Etapu 1, přičemž členění jednotkových cen bude dle dohody Smluvních stran provedeno dle struktury přílohy č. 4 Smlouvy.

5. Závěr

Smluvní strany prohlašují, že si tento dokument přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 11.8.2011

.....
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Ing. Ivo Štika, místopředseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Ing. Petr Blažek, člen představenstva

.....
Saab Czech s.r.o.
Ing. Jindřich Špringer
jednatel

.....
AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdeňek Chrdle, jednatel



LEGENDA:



- Definování rozsahu méněprací v počtech kusů jednotlivých komponent
- Definování rozsahu víceprací v počtech kusů jednotlivých komponent
- Rozsah akceptace Díla na základě předávacího protokolu ze dne 16.6.2011
- Cena Díla akceptovaného v rámci předání Díla ze dne 16.6.2011
- Finanční vyjádření rozsahu víceprací a poskytnuté slevy ve výši 7.284.791,27 CZK
- Cena Díla v rozsahu víceprací, akceptovaných změnovým příkazem č. 2



Příloha č. 2

Způsob započtení záloh

