

Čj. SPH 1616/2020
ZČ 300.007.00.000.0
ID RS smlouvy 7341163
ID RS dodatku č. 4

D o d a t e k č. 4

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019 a Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 na akci „Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019 a Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 4 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 4. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v úpravě rozvodů silnoprůdu, v doplnění zásuvek, rozvodů a jističů a v rozšíření vybavení rozvaděčů, dále pak v úpravě jihozápadního rohu kostela tj. očištění stávajícího základového zdiva, ve vyrovnání povrchů, ve vyzdění tzv. anglického dvorku vč. povrchových úprav a vyrovnání terénu zeminou. Nebudou provedeny lazurní nátěry kamenného ostění vně i uvnitř kostela a obklad stěn soklu kamenem v místě anglického dvorku.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, oba rozpočty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí bez DPH 280.190,53 Kč
(slovy: dvěštosmdesátitiscstodevadesát korun českých a padesát tři haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí bez DPH 143.829,80 Kč
(slovy: stočtyřicettřítisicosmsetdvacetdevět korun českých a osmdesát haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 53.478.823,99 Kč
(slovy: padesát třímilionů čtyřistadesát osmtisicosmsetdvacet tři korun českých a devadesátdevět haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 4 činí bez DPH 53.615.184,72 Kč
(slovy: padesát třímilionů šestsetpatnáctisicstoosmdesát čtyři korun českých a sedmdesát dva haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 11.259.188,79 Kč
(slovy: jedenáct milionů dvěštěpadesátdevět tisíc stoosmdesát osm korun českých a sedmdesátdevět haléřů).“*

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019 a Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020.

3. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 4 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jan Všečeka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele