

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 15/16

číslo smlouvy objednatele 03201/2016

ze dne 08.08.2016 uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajčřova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení:

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

WAY project s.r.o.

zastoupen: Josef Šedivý, jednatel společnosti
sídlo: Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 63906601
DIČ: CZ63906601
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 5694

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 08.08.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2016 o provedení Díla - Studie řešení stavby „Parkoviště THK“ na pozemcích p.č. 2633/91, p.č. 2616, p.č. 2617/1, p.č. 2633/176, p.č. 2619/6, p.č. 2633/1 v k.ú Dačice, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem WAY project s.r.o. (dále jen „smlouva“). Dodatek č. 2 uvedené smlouvy je vyhotovován z důvodu špatných klimatických podmínek pro provedení inženýrsko-geologického průzkumu se zaměřením na zasakování srážkových vod. Tím se mění podmínky pro zpracování projektové dokumentace akce: „Parkoviště THK“.

I.

Po vzájemné dohodě se mění čl. IV - Doba plnění tak, že nově zní:

„Článek IV – Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy do 31.03.2017.“

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 08.08.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabyvá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 08.08.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2016, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Jindřichově Hradci dne 30.01.2017

V Dačicích^{17. 1. 2017}.....

.....

za zhotovitele:

Josef Šedivý, jednatel společnosti



.....

za objednatele:

Ing. Karel Macků, starosta města

