

Čj. SPH 1698/2020
ZČ 306.004.00.108.1
ID RS smlouvy 11082560
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020 k akci „Lány č.p. 108 –
stavební úpravy objektu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně ve změně skladby podlah ve všech bytových jednotkách, ve sjednocení zárubní v bytech i sklepě na ocelové zárubně, rozšíření zemních prací z důvodu výměny vodovodních přípojek, se kterými projektová dokumentace nepočítala a jejich skutečný havarijní stav byl zjištěn až v průběhu prací. Méněpráce spočívají např. v neinstalování navržených myček do bytů v objektu č.p.108.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, oba rozpočty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 1.739.870,21 Kč
(slovy: jedenmilionšedmsetřicetdevět tisíc osmsetšedesát korun českých a dvacetjedna haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 98.137,29 Kč
(slovy: devadesát osm tisíc sto třicet sedm korun českých a dvacet devět haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 25.715.703,55 Kč
(slovy: dvacet pět milionů sedm set patnáct tisíc sedm set tři korun českých a padesát pět haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí bez DPH 27.357.436,47 Kč
(slovy: dvacet sedm milionů třicet a padesát sedm tisíc čtyřicet šest korun českých a čtyřicet sedm haléřů)*

*Výše daně 15%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 4.103.615,47 Kč
(slovy: čtyři milionů sto třicet šest set patnáct korun českých a čtyřicet sedm haléřů).“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele