

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.obj.: **E617-S-2973/2019**; č. zhot.: **19-254.250** uzavřené dne 05. 09. 2019
(dále též „Smlouva“) mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

účastníci Společnosti SP + SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st_ŽST Hradec Králové“ založené
Smlouvou o společnosti ze dne **23. 05. 2019**, se sídlem na adrese **Společníka 1**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088
bank. spojení: xxx
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 23. 05. 2019
(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení záměru projektu, doprovodné dokumentace, projektové dokumentace pro vydání
společného povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského
dozoru projektanta při realizaci stavby:

**„Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad
Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“**

ISPROFIN: 5003720018

PREAMBULE

Na základě připomínek Královéhradeckého kraje k výsledkům kapacitního posouzení zhlaví žst.
Hradec Králové hl.n. dochází k rozšíření výhledové relace Hradec Králové hl. n. – Náchod (– Broumov)
při uzlu X:30 o jeden pár spěšných vlaků, které bude realizováno úpravou již provedené separátní
simulace železniční stanice Hradec Králové hl. n. v rozsahu dopravy odpovídající tzv. Horizontu 2.
Vlastní úprava provedené simulace bude zajištěna v rámci Správy železnic Odborem řízení provozu
(O11).

Zhotovitel k simulaci zajistí potřebné podklady (vstupy) resp. jejich úpravu z předchozí simulace.

Vstupní podmínky k přípravě podkladů (především v předpokládané úpravě konstrukční polohy tras
vlaků v uzlu Hradec Králové) budou Zhotoviteli předány Odborem přípravy staveb (O6) Objednatele,
který zároveň odsouhlasí výslednou podobu podkladů/vstupů do simulace po jejich zpracování.

Pokračování díla bude možné až v návaznosti na výsledky a vyhodnocení shora uvedené simulace
dopravy Objednatelem (Odborem řízení provozu O11) a jejich dopadů do rozsahu předmětu plnění
Smlouvy.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ust. § 222 ZZVZ dohodly na úpravě
a doplnění článku 3., odst. 3.3, článku 5., odst. 5.16, a Příloh č.1, 4 a 5 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na
úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-2973/2019; č. zhot.: 19-254.250 takto:

1. V Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se zrušuje stávající text odst. 3.3
a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný ZP,
DD, DUSP, PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje
Cenu za zpracování ZP, DD, DUSP, PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	84 300 020,00 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 Smlouvy, bez DPH	129 600,00 Kč
Celková Cena Díla včetně prací dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH:	84 429 620,00 Kč

slovy: osmdesátčtyřimilionůčtyřistadvacetdevěttisícšestsetdvacetkorun českých

2. V Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla se vkládá za bod 6 nový bod 7, který zní
7. Předmětem plnění je dále úprava podkladů pro dodatečnou simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n. v Horizontu 2.
3. V Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla se v odstavci Dodatečné služby na zpracování dokumentace navyšuje položka č. 19 o cenu dodatečných služeb dle Dodatku č.2 ve výši **129 600,- Kč na 723 600,- Kč bez DPH .**
Dále se pak v části „Cena díla“ navyšuje cena díla o částku dodatečných prací dle tohoto Dodatku a v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DD, DUSP a za zpracování PDPS a výkon autorského dozoru“ se vkládá nová „1b. Dílčí etapa“ na úpravu podkladů pro dodatečnou simulaci v ŽST Hradec Králové hl.n., stávající Dílčí etapa „1b“ se nově označuje jako „1c. Dílčí etapa“.
4. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se vkládá nová Dílčí etapa s označením „1b“ , jejímž předmětem je úprava podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n. s termínem plnění do 30.11.2020.
Stávající Dílčí etapa č.1b se nově označuje jako Dílčí etapa 1c.
5. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Díla **-nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2**
Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DUSP a PDPS/3/19
Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/11/19
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31.01. 2019
Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla **-nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2**
Příloha č. 5: Harmonogram plnění **- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2**
Příloha č. 6: Oprávněné osoby - znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9: Související dokumenty
Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: E617-S-2973/2019; č. zhot.: 19-254.250 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohou Dodatku č. 2 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:

<u>Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy):</u>	Specifikace díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 23
<u>Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy):</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy):</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne 2.11.2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 23. 05. 2019
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 23. 05. 2019
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu („ZP“), Doprovodné dokumentace („DD“), Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby („PDPS“) na stavbu „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí výše uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.

Rozsah Díla „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“

1. Zhotovení Záměru projektu, Doprovodné dokumentace, Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi. Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
2. Zpracování žádosti dle §94j Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení.
3. Rozsah doprovodné dokumentace je definován v ZTP (č.l. 5.1.) a členění projektové dokumentace DUSP+PDPS bude zpracováno:
 - ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č.1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
 - a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č.4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č.2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako doplněk k současně zpracovávané dokumentaci DUSP a neobsahuje tedy již znovu ty součásti, které jsou obsaženy ve zpracované dokumentaci DUSP
 - Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H a I dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 a části J a K dle VTP/DSP+ PDPS/11/19.
 - Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).
4. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (<http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html>).
5. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
6. Součástí plnění je i vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n., v Horizontu 3 (tj. po roce 2029 s předpokladem dořešení infrastruktury severně od Hradce Králové ve variantách s jedno nebo dvoukolejným traťovým úsekem Hradec Králové – Předměřice n/L).

7. Předmětem plnění je dále úprava podkladů pro dodatečnou simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n. v Horizontu 2

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zajištění zpracování Oznámení ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předložení na příslušný úřad (pokud bude příslušným úřadem vyžadováno)

**Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy)
Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování ZP, DD, DUSP, PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování dokumentace:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování ZP, DD (v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012 dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G				
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti – příloha dokumentace část H				
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					71 509 600

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování dokumentace:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
9	Záměr projektu dle požadavku VTP a ZTP)				
10	Zajištění mapových podkladů				
11	Geodetické práce				
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
15	Koordinátor BOZP v přípravě				
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby včetně příloh dle požadavku VTP,ZTP				
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
18	Zpracování posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.				
19	vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n.				
Celkem za dodatečné služby:				6 932 020	

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				
Celkem za AD:				5 988 000	

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 36 měsíců) v celkovém počtu 4 990 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla:

<u>Cena Díla celkem (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
84 429 620 Kč	17 730 220 Kč	102 159 840 Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování podkladů pro simulaci dopravy</u>		
723 600 Kč	151 956 Kč	875 556 Kč
<u>Cena za zpracování ZP</u>		
525 600 Kč	110 376 Kč	635 976 Kč
<u>Cena za zpracování DD</u>		
8 194 800 Kč	1 720 908 Kč	9 915 708 Kč
<u>Cena za zpracování DUSP</u>		
55 654 820 Kč	11 687 512 Kč	67 342 332 Kč
<u>Cena za zpracování PDPS</u>		
13 342 800 Kč	2 801 988 Kč	16 144 788 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
5 988 000 Kč	1 257 480 Kč	7 245 480 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DD, DUSP a za zpracování PDPS a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1a. Dílčí etapa	594 000 Kč	718 740 Kč
1b. Dílčí etapa	129 600 Kč	156 816 Kč
1c. Dílčí etapa	3 885 901 Kč	4 701 940 Kč
2. Dílčí etapa	7 771 802 Kč	9 403 880 Kč
3. Dílčí etapa	50 516 713 Kč	61 125 223 Kč
4. Dílčí etapa	15 543 604 Kč	18 807 761 Kč
5. Výkon autorského dozoru	5 988 000 Kč	7 245 480 Kč
Celkem:	84 429 620,00 Kč	102 159 840 Kč

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1a. Dílčí etapa	do 31.3.2020	<ul style="list-style-type: none"> • vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n. 	<ul style="list-style-type: none"> • Předávací protokol
1b. Dílčí etapa	do 30.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> • úprava podkladů pro dodatečnou simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n. 	<ul style="list-style-type: none"> • Předávací protokol
1c. Dílčí etapa	do 4 měsíců od doručení pokynu č. 1 objednatele k pokračování prací 5% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavření technického řešení • Zpracování ZP+ DD k připomínkám 	<ul style="list-style-type: none"> • Schválení tech. řešení objednatelem - Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od doručení pokynu č. 1 objednatele 10% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> • Odevzdání ZP + DD po připomínkách 	<ul style="list-style-type: none"> • Předávací protokol • Odevzdání ZP + DD ke schválení na CK MD
3. Dílčí etapa	do 8 měsíců od doručení pokynu č. 2 objednatele (po schválení ZP+DD na CK MD) 65% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> • DUSP a PDPS k připomínkám • Provedení a vyhodnocení doplňujících geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení doplňujících místních šetření • Oznámení dle z.č.100/2001Sb 	<ul style="list-style-type: none"> • Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 13 měsíců od zahájení 3 dílčí etapy 20% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> • DUSP a PDPS po připomínkách • Žádost o spolufinancování • Žádost o společné povolení • Předání podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby 	<ul style="list-style-type: none"> • Předávací Protokol
5. Dílčí etapa	36 měsíců (předpoklad 2023 – 2025)	<ul style="list-style-type: none"> • Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby 	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
6. Termín dokončení Díla	předpoklad do 30. 06. 2025		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)