

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1851/2, 140 00 Praha 4
zastoupený:	Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín
Tel./fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	bjpgdzta
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel./fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, která vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa“.

Změna ceny předmětu díla souvisí se změnou skladby konstrukčních vrstev u stavebního objektu SO 01 – Polní cesta C1, kdy z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně po provedeném vápnění byla vrstva cementové stabilizace nahrazena vrstvou štěrkodrti a také záměnou položek oddílů zemních prací související s manipulací a ukládkou přebytečné zeminy.

Celkový objem víceprací činí 874 974,93 Kč bez DPH.

Celkový objem méněprací činí 1 387 021,33 Kč bez DPH.

Celkově se tedy hodnota závazku snižuje o 512 046,40 Kč bez DPH.

Uvedené změny (vícepráce a méněpráce) se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Výše uvedené změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II Cena díla

1. Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena díla bez DPH činí:	9 254 353,60 Kč
DPH činí:	1 943 414,26 Kč
Celková cena vč. DPH činí:	11 197 767,86 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 634-2020-521101, uzavřená dne 27.7.2020 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 09.11.2020

Ve Zlíně dne 06.11.2020

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

objednatel

.....

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Friedlaender

ředitel závodu Zlín

Příloha:

P1 – Soupis méněprací

P2 – Soupis víceprací



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE

Stavba: 01/2020 Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa

CELKEM: 461 840,23

Rozpočet: 01/2020 Stavební rozpočet

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

SO 01 - Zpevněná polní cesta C1

10	162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 805,100		
20	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	817,000		
21	199000001R00		Poplatek za skládku - ornice	M3	988,100		

mezisoučet**SO 02 - Polní cesty nezpevněné**

52	162701105RT3.1		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m SO 02	M3	1 288,400		
64	199000001R00.1		Poplatek za skládku - ornice SO 02	M3	1 288,400		

mezisoučet**SO 03 - Vodohospodářská opatření**

72	162701105RT3.2		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	3 645,100		
73	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy	M3	1 203,000		
82	199000001R00.2		Poplatek za skládku - ornice	M3	2 441,600		

mezisoučet



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE

Stavba: 01/2020 Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa

CELKEM: 461 840,23

Rozpočet: 01/2020 Stavební rozpočet

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		ÚRS 2020/2
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11

SO 01 - Zpevněná polní cesta C1

11	162501102RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	M3	1 805,100			obsaženo v CN
104	181301114		Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	7 220,400			19,10 Kč

mezisoučet

SO 02 - Polní cesty nezpevněné

11	162501102RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	M3	1 288,400			obsaženo v CN
105	181301114		Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	5 153,600			19,10 Kč

mezisoučet

SO 03 - Vodohospodářská opatření

11	162501102RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	M3	3 645,100			obsaženo v CN
106	181301114		Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	9 766,400			19,10 Kč
107	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	1 203,000			18,20 Kč

mezisoučet

Výpočet koeficientu pro tvorbu odvozené ceny:

Celková nabídková cena dodavatele: 9 766 400,00 Kč

Cena díla dle URS rozpočtu v PD: 16 013 300,00 Kč

Koeficient pro výpočet odvozené ceny: 0,61



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MÉNĚPRÁCE

Stavba: 01/2020 Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa

CELKEM: 925 181,10

Rozpočet: 01/2020 Stavební rozpočet

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

SO 01 - Zpevněná polní cesta C1

24	567122111R00		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm SO 01	m2	4 905,000		
----	--------------	--	--	----	-----------	--	--

mezisoučet



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE

Stavba: 01/2020 Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa
Rozpočet: 01/2020 Stavební rozpočet

CELKEM: 413 134,70

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		ÚRS 2020/2
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11

SO 01 - Zpevněná polní cesta C1

101	564841111		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm	m2	5 170,000			131,00
-----	-----------	--	--	----	-----------	--	--	--------

mezisoučet

Výpočet koeficientu pro tvorbu odvozené ceny:

Celková nabídková cena dodavatele:	9 766 400,00 Kč
------------------------------------	-----------------

Cena díla dle URS rozpočtu v PD:	16 013 300,00 Kč
----------------------------------	------------------

Koeficient pro výpočet odvozené ceny:	0,61
---------------------------------------	-------------