

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Branná“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-780/2020**

ISPROFOND: 5003520140

SUBISPROFIN: 5003520184

a

#### **B.H.S. BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 8246

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 12/2020

**uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Branná“**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly z důvodu administrace změnového listu na prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací do **14. 12. 2020**. Celková lhůta pro dokončení Díla zůstává zachována a skončí dnem **14. 2. 2021**.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3, bod 3.6. zní nově takto:

*3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací:** dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy. (staveniště předáno 14.4.2020)

**Celková lhůta pro dokončení Díla skončí dnem 14. 2. 2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Lhůta pro dokončení stavebních prací skončí dnem 14. 12. 2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **14. 2. 2021**.*

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 9.11.2020

V Olomouci dne

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Bc. Jana Štůlová**  
člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1204912

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 891438f4-daf8-434d-8219-3babbb25dc0b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.11.2020 13:42:00



2ef70924-e3d8-4117-a65d-ffc005d30298