

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 12. 2018
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	00238309 /CZ00238309
Sídlo:	Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

a

Zhotovitel:	B R E X, spol. s r.o.
Oprávněný zástupce k jednání:	Ing. Jan M., jednatel
Zapsaný:	v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 1504
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	40232549/ CZ40232549
Sídlo/místo podnikání:	Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
Bankovní účet, číslo	KB: 9030041461/0100, RB: 500753011/5500

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se upravují a vypořádávají některá v něm uvedená práva a povinnosti stran ze Smlouvy o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Komunitní centrum Mírová“ ze dne 19. 12. 2018 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 23. 12. 2019 a č.2 ze dne 31.08.2020 (dále jen „Smlouva“) v následujícím rozsahu:

I.

Smluvní strany prohlašují, že došlo při tvorbě podkladu k dodatku č.2 k chybnému započítání méněprací přípojky kanalizace ve výši – 8.037,85 Kč bez DPH (viz prohlášení zhotovitele, které je vyjádřeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí).

V příloze č. 1 dodatku č. 2 se tedy ruší položka méněprací č. 13 – přípojka kanalizace méněpráce ve výši – 8.037,85 Kč bez DPH. Soupis a ocenění zrušených méněprací z dodatku č.2 je přiložen k tomuto Dodatku jako příloha č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

Vzhledem k těmto změnám v rozsahu předmětu díla se Smluvní strany v souladu s § 222 odst. (4) zákona o ZVZ dohodly na změně Ceny díla dle odst. 5.1. Smlouvy takto:

Cena díla dle SoD	52 230 737,25 Kč bez DPH
Cena zrušených méněprací z dodatku č.2	8 037,85 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č.1, č.2 a č.3	52 238 775,10 Kč bez DPH

Hodnota změny sjednané ceny je vyjádřena v příloze č. 4 tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí a činí 12,0051 % z původní sjednané ceny. Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku podle § 222 ods.4 zákona o ZVZ.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek jeho celkovou neplatnost.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek včetně jeho příloh bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Města Mnichovo Hradiště na svém zasedání dne č. usnesení č.478 ze dne 10.11.2020
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

- č. 1 Soupis a ocenění zrušených méněprací z dodatku č.2
- č. 2 Vyjádření zhotovitele
- č. 3 Vyjádření TDO
- č. 4 Posouzení postupu zadavatele

V Mnichově Hradišti dne
10.11.2020

V Liberci dne 10.11.2020

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman,
Ph.D., starosta

za Zhotovitele
Ing. Jan M.
Jednatel