

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2020**  
(dál jen „smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o.**  
se sídlem: Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 363 01 Ostrov  
IČO: 71175296  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupený: Ing. Pavlem Novákem, ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**  
se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov  
IČO: 25233866  
DIČ: CZ25233866  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupený: Martinem Vedralem, společníkem - jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11266

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo čl. XVIII odst. 18.11 se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“**  
(dále jen „dodatek č. 2“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“ na základě výsledku zadávacího řízení vyhlášeného dne 18. 2. 2020 Karlovarským krajem jako centrálním zadavatelem podlimitní veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy byly schváleny dne 27. 4. 2020 usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 403/04/20. Dne 30. 7. 2020 byl uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany další dodatek č. 2 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.
- B) Dodatek je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. Změny závazku se týkají drobných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve specifikaci změnových listů č. 9 – 11.

Rekapitulace změn dle § 222 ZZVZ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH	Odst. 6	Odst. 4
SoD	9 792 364,00 Kč	11 261 218,60 Kč		
dodatek č. 1	9 776 255,00 Kč	11 242 693,25 Kč	30,88 %	2,56 %
dodatek č. 2	9 869 846,00 Kč	11 350 322,90 Kč		0,96 %
<b>Celkem %</b>	-----	-----	<b>30,88 %</b>	<b>3,52 %</b>

C) Změna závazku včetně jejího odůvodnění je blíže vymezena změnovými listy č. 9 - 11, které jsou přílohou tohoto dodatku, ze kterých vyplývá:

ZL č.	Popis změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Hodnota změny %	Rozšíření
9.	Zábradlí – dosazovací nádrže	odst.4	0,68 %	66 736,00 Kč
10.	Hromosvod na objektu ČOV	odst.4	0,17 %	16 880,00 Kč
11.	Nové venkovní osvětlení	odst.4	0,10 %	9 975,00 Kč
	<b>CELKEM</b>		<b>0,96</b>	<b>93 591,00 Kč</b>

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 9 869 846,00 Kč

(slovy: devět miliónů osm set šedesát devět tisíc osm set čtyřicet šest korun)

DPH: 1 480 476,90Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát tisíc čtyř ista sedmdesát šest korun devadesát haléřů)

-----

Cena včetně DPH: 11 350 322,90 Kč (slovy: jedenáct miliónů tři sta padesát tisíc tři sta dvacet dva korun devadesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 2 má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. ....

I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka bigszj9. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

J) Nedílnou součástí dodatku č 2 jsou přílohy:

Změnový list č. 9

Změnový list č. 10  
Změnový list č. 11

V Sokolově dne 9. 11. 2020

V Mariánské dne 9. 11. 2020

---

**bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o.**  
Martin Vedral, společník-jednatel

---

**Domov pro osoby se zdravotním postižením  
v Mariánské, příspěvková organizace**  
Ing. Pavel Novák, ředitel