

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200019
na akci: Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119170005

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **V&J Stavební, a.s.**
Adresa sídla: Jetenovice 48, PSČ 341 01

Statutární orgán: Janusz Gawlik, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Janusz Gawlik, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: Janusz Gawlik

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vložka 1397

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200019 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07. 03. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 3 748 032,13 Kč,

slovy: třímilionysedmsetčtyřicetosmtisícčtricetdva korun českých třináct haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7. 3. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 3 748 032,13 Kč,

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí - 26 053,69 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí + 98 744,16 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí **3 820 722,60 Kč,**

slovy: třímilionyosmsetdvacetisícsemsetdvacetdvě koruny české šedesát haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

V části řešeného úseku Úpy byla při výkopových pracích pro provádění patek kamenné dlažby zastižena hornina vyšší třídy těžitelnosti třídy 5. V průběhu přípravy projektové dokumentace byly projektantem provedeny ručně kopané sondy. V místě provedených sond byla zastižena hornina třídy těžitelnosti 3. Řešený úsek Úpy je dlouhý pouze 231 m, nepředpokládala se zásadní změna těchto parametrů a z tohoto důvodu bylo v rozpočtu počítáno s třídou těžitelnosti 3 v celém zájmovém úseku. V této části dlouhé 121 m bylo tedy nutné oproti předpokladu PD provádět výkopy pomocí mechanizace Menzi Muck s osazením hydraulického kladiva k rozpojení zastižených hornin, což znamená navýšení ceny díla.

Dále v úseku mezi PF 6 a PF 7 bylo provedeno vyvedení potrubí na dvou nových kanalizačních výústích. V průběhu přípravy PD byla provedena průzkumná pochůzka zájmové lokality, která odhalila celkem 9 kanalizačních výústí. Při provádění zemních prací zhotovitel obnažil další 2 výústě, které nebylo v době projektové přípravy možné odhalit z důvodu jejich zakrytí nánosy zeminy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952200019 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Janusz Gawlik
člen představenstva