

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170049

na zakázku: Úpa, Trutnov, oprava LB

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

- č. akce 119160012 Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 - 49,505**
č. akce 119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**

Zástupce pro věci technické: **XXX
XXX
XXX**

IČ: **70890005**

DIČ: **CZ70890005**

Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**

Číslo staveb objednatele: **119160012, 119170006**

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: **Veverkova 1343/1
Pražské Předměstí
50002 Hradec Králové**

Statutární orgán: **Marcela Pavlíčková, jednatelka**

Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: **Marcela Pavlíčková, jednatelka, Ing. Lubor Dítě, jednatel**

Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **60113111**

DIČ: **CZ60113111**

Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170049 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3 Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119160012 Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 - 49,505

I. etapa – DSJ: do **15. 08. 2017**

II. etapa – IČ: do **30. 11. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do **31. 12. 2020**

č. akce 119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050

I. etapa – DSJ do **15. 8. 2017**

II. etapa – IČ: do **30. 11. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do **31. 12. 2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 5. 2022**

č. akce 119160012 Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 - 49,505

I. etapa – DSJ do **15. 8. 2017**

II. etapa – IČ: do **30. 11. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do **31. 5. 2022**

č. akce 119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050

I. etapa – DSJ do **15. 8. 2017**

II. etapa – IČ: do **30. 11. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do **31. 5. 2022**

Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

V době přípravy výběrového řízení na vypracování projektových dokumentací (DSJ + IČ + AD) se předpokládá termín realizace stavby v letech 2019 - 2020. Realizace stavby byla zahájena až v 09/2020 a termín dokončení stavební části díla včetně náhradní výsadby dřevin u obou akcí je smluvně stanoven nejpozději do 30. 4. 2022. Z tohoto důvodu se prodlužuje doba plnění III. etapy - výkonu AD a doba k předání dokončeného předmětu díla.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170049 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
Marcela Pavlíčková
jednatelka