



KUMSP00XUM5T



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00821/2020/EP

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00821	2020	EP/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2107431985/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. Gardenline s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Šeříkova 405/13, 412 01
zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1361330237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

Kmy

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. 00821/2020/EP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „NKP Zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku“ (dále jen „stavba“ či dílo). Dne 21. 8. 2020 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - **Změna č. 1** - Po otlučení vápenných nebo vápenocementových vnějších omítek obvodových zdí bašty u jezírka, stavba SO 07 - Drobné stavby (bašta), bylo zjištěno, že je vlivem vlhkosti narušeno kamennno-cihelné zdivo a tím i statika obvodových zdí a je nutno, některé části zdiva staticky zajistit a zeď přezdíť tzn. odstranit narušené cihly a nesoudržné kamenné zdivo a doplnit plochy.
 - **Změna č. 2** - Zakončení šindelových střech obou bašt (bašta se schodištěm, bašta u jezírka) byly v projektu řešeny ponecháním původních prvků. Po sundání v rámci nového provádění šindelové krytiny bylo zjištěno, že jsou značně poškozeny a nelze je zpětně umístit na špiče střech. Špičku nově opravené šindelové střechy je nutno ukončit technickým prvkem, který zajistí, aby do střechy nezatékalo. Zároveň prvek musí být materiálově a tvarově v souladu s doporučením NPÚ.
 - **Změna č. 3** - Dle provedeného stratigrafického průzkumu se v baště se schodištěm nachází cenné historické omítky. Proto budou jejich soudržné části v horním podlaží zachovány a bude na nich proveden vápenný štuk (zakonzervování), dle postupu předaného zástupcem odboru kultury a památkové péče KÚ MSK.
 - **Změna č. 4** - Pod úrovní terénu a stávajícím trávníkem byla objevena stará, nefunkční betonová šachta. Těleso této šachty bránilo v provedení zemních prací, které jsou nutné pro zhotovení jezírka v jeho plánované poloze, proto bude vybouráno.
 - **Změna č. 5** - Pod úrovní staré podlahy, určené k rozebrání, byly nalezeny původní prvky (dřevěné trámy), které plnily úlohu ztužujícího prvku klenby a zároveň podlahy 2. nadzemního podlaží bašty se schodištěm. Tyto dřevěné trámy byly zcela ztrouchnivělé a již neplnily svou konstrukční úlohu. Aby stěny bašty se schodištěm do budoucna nevykazovaly poruchy a nedocházelo tak ke statickému narušení celé stavby, je nutné tyto ztužující prvky nahradit novými. Ztužidla budou provedena z ocelové kulatiny průměru 16mm, uprostřed ztužidel bude rektifikační člen, který slouží k dodatečnému stažení ztužidla. Ztužidlo bude spojeno se stávajícími kotvami přes ocelový profil IPE.
 - **Změna č. 6** - Ze stratigrafického průzkumu vzešlo, že jedna ze čtyř vnitřních stěn bašty u jezírka má ještě původní, historicky cennou omítku. Tato omítková stěna naproti vstupu do bašty bude zakonzervována nastříkáním vápenným mlékem dle metodického pokynu předaného zástupcem odboru kultury a památkové péče KÚ MSK. U zbývajících tří vnitřních stěn budou zbytky omítek odstraněny.
 - **Změna č. 7** - Z důvodu delší doby mezi vypracováním projektové dokumentace stavby a samotnou realizací stavby, cca 4 roky, došlo k nesouladu projektem navrhovaných oprav oplocení se skutečností. Projektant provedl aktualizaci projektu oplocení dle současného stavu. Bylo zjištěno, že došlo k poruše statiky 5 dalších zděných plotových

sloupků a 95,02 m kamenných podezdívek, u nichž k nápravě do původního stavu postačí přezdění a doplnění 50% kamenného zdiva. Dále v severní části oplocení v délce 100,8 m bude nutno nově zřídit základ podezdívky a to v podobě šterkového lože, na němž bude vystavěna nová kamenná podezdívka. U některých polí bude pouze odstraněna stará podezdívka a to z důvodu rozsáhlého kořenového systému okolních stromů, které by mohly být novou konstrukcí poškozeny. Předpoklad započetí prací rekonstrukce oplocení, které jsou předmětem víceprací, je v měsíci říjnu. Práce budou realizovány v exteriéru a lze je, z důvodu technologických postupů, provádět pouze za příznivých klimatických podmínek. Zhotovitel proto žádá o posun termínu realizace, a to do 20. 6. 2021.

- **Změna č. 8** - Z důvodu delší doby mezi zpracováním projektové dokumentace stavby a samotnou realizací stavby, cca 4roky, došlo k nesouladu projektem navrhovaných oprav sochy Bakcha se skutečností. Projekt zahrnoval pouze drobné restaurátorské práce. Dle aktualizace stavu, provedeného restaurátorem, je nutno na této soše provést hloubkovou, generální opravu v restaurátorské dílně.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Souhrnný rozpočet víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací bude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy. V čl. IV odst. 1 smlouvy se v souladu s výše uvedeným věta první mění a zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20. 6. 2021 a nejpozději v tento den dokončené dílo předat objednateli.“
3. **Cena sjednaných víceprací** bez DPH činí 1.854.930,33 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 2.244.465,70 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

cena bez DPH	23.848.931,25 Kč
DPH 21%	5.008.275,56 Kč
cena včetně DPH	28.857.206,81 Kč

Km

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém, případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. ~~97/856/~~ ze dne ~~11.10.2020~~
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

10.11.2020

V Ostravě dne


za o

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jakubem Unuckou, MBA
1. náměstkem hejtmána kraje



V Litoměřicích dne 19.10.2020




Šťávek 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 527 | DIČ: CZ27263527
www.garden-line.eu

(24)

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací stavby

Stavba :		Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku		
Objekt :				
		Název	Vícepráce	Méněpráce
1		Změna č.1	241 121,92 Kč	
		Změna č.2	29 000,00 Kč	
		Změna č.3	34 606,16 Kč	
		Změna č.4	5 284,33 Kč	
		Změna č.5	33 549,92 Kč	
		Změna č.6	13 986,00 Kč	
2		Změna č.7	1 389 382,00 Kč	
		změna č.8	108 000,00 Kč	
	Celkem za		1 854 930,33 Kč	
Celkem			1 854 930,33 Kč	



Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

Změna č. 1

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							241 121,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				241 121,92
D	2		Zakládání				4 910,20
1	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,890	2 780,00	2 474,20
2	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,060	40 600,00	2 436,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				92 462,20
3	K	311213224	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 50 mm	m3	7,580	12 000,00	90 960,00
4	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,037	40 600,00	1 502,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 388,06
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,600	61,10	525,46
6	K	971024591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	7,580	2 970,00	22 512,60
7	K	975022541	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 1200 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	5,500	11 700,00	64 350,00
D	997		Přesun sutě				30 225,46
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,740	620,00	14 098,80
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,740	229,00	5 207,46
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,700	10,00	1 137,00
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	16,580	590,00	9 782,20
D	998		Přesun hmot				26 136,00
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	24,200	1 080,00	26 136,00

Změna č. 2

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
			Bourání konstrukcí				29 000,00
1	K		montáž špice na střechu bašty	ks	2,000	14 500,00	29 000,00
PP cena za výrobu a montáž dřevěné špice je totožná ať se jedná o nízkou i vysokou špici							

Změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 606,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 606,16
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 767,46
1	K	612821011	Vnitřní zatřená omítka prováděná ručně- stěn	m2	45,514	676,00	30 767,46
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 780,91
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,514	61,10	2 780,91
D		998	Přesun hmot				1 057,79
3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,390	761,00	1 057,79

Změna č. 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 986,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 986,00
D		4	Svislé konstrukce				13 986,00
1	K		odstranění zcela nesoudržných omítek-restaurátorský režim	m2	9,450	340,00	3 213,00
2	K		aplikace zpevňovačů - jeden cyklus (odhad 8-10 cyklů)-restaurátorský režim	m2	56,700	190,00	10 773,00

Změna č. 4

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 284,33
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
			Bourání konstrukcí				1 303,03
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,500	1 030,00	515,00
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,950	279,00	265,05
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,750	38,60	183,35
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,950	202,00	191,90
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,750	9,10	43,23
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,950	110,00	104,50
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	562,00	1 686,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,000	78,00	234,00
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,000	82,00	246,00
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	9,000	78,70	708,30
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	231,00	693,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	138,00	414,00

Změna č. 5

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 549,92
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	4	Vodorovné konstrukce					1 251,02
1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,288	3 040,00	875,52
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,000	304,00	304,00
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,000	71,50	71,50
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 906,40
4	K	973021511	Výsekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2	m3	0,336	8 650,00	2 906,40
D	997	Přesun sutě					1 250,76
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,840	620,00	520,80
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,840	229,00	192,36
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,200	10,00	42,00
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,840	590,00	495,60
D	998	Přesun hmot					768,96
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,712	1 080,00	768,96
D	PSV	Práce a dodávky PSV					27 372,78
D	767	Konstrukce zámečnické					27 372,78
10	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	144,000	136,00	19 584,00
11	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,053	25 800,00	1 367,40
12	M	13021016	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 18mm	t	0,048	20 900,00	1 003,20
13	M	31197007	tyč závitová Pz 4,6 M18	m	2,000	130,00	260,00
14	M	R001	Ocelová spojka v podlaže pro dodatečné utahování	kus	2,000	2 490,00	4 980,00
15	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,151	1 180,00	178,18

Změna č. 7

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 389 382,00
D HSV Práce a dodávky HSV							1 340 531,97
D 1 Zemní práce							72 338,10
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	40,320	667,00	26 893,44
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	40,320	88,70	3 576,38
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	40,320	98,20	3 959,42
4 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m							10 813,82
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	40,320	258,00	10 402,56
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	40,320	190,00	7 660,80
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	64,512	140,00	9 031,68
D 2 Zakládání							524 836,34
9	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m ³	25,200	845,20	21 299,04
10	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	1,082	2 760,00	2 986,32
11	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m ²	1,320	287,00	378,84
12	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m ²	1,320	58,10	76,69
13	K	275322611R	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 – pohledový beton	m ³	7,331	3 230,00	23 679,13
14	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m ²	24,960	392,00	9 784,32
15	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m ²	24,960	111,00	2 770,56
16	K	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m ³	59,166	6 080,00	359 729,28
17	K	274211493	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné lícování zdiva	m ³	59,166	1 760,00	104 132,16
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							174 767,68
18	K	316381125R	Zakrytí krycí desky tl 50 mm z betonu tř. C 30/37 s přesahy do 50 mm vč. KARI 6/100/100 mm	m ²	182,060	786,00	143 099,16
19	K	331231118	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15	m ³	4,394	4 520,00	19 860,88
20	K	331231129R	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 15- hlavice sloupů	m ³	2,262	5 220,00	11 807,64
D 62 Úprava povrchů vnějších							37 789,11
21	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z kamene	m ²	322,949	60,50	19 538,41
22	K	623331141R	Cementová omítka štuková dvoustvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně- slož. III	m ²	27,300	460,00	12 558,00
23	K	623331191R	Příplatek k cementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	27,300	93,00	2 538,90
24	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	26,000	20,00	520,00
25	K	784321031R	Dvojnásobný nátěr pilířů bílá, slož. III	m ²	26,000	57,80	1 502,80
26	K	784321041	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění malého rozsahu plochy do 5 m ²	m ²	26,000	11,30	293,80
27	K	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu stým	m ²	26,000	32,20	837,20
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							147 356,41
32	K		Nájem mobilního oplocení září 2020 až duben 2021 (včetně dopravy)	měs	9,000	2 092,22	18 829,98
33	K	348171130	Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m	m	600,030	133,00	79 803,99
34	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m ²	600,030	81,20	48 722,44
D 96 Bourání konstrukcí							308 267,27
35	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	20,863	1 170,00	24 409,71
36	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m ³	60,375	822,00	49 628,25
38	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 50 mm	m ³	1,563	1 950,00	3 047,85
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovu v do 6 m s použitím mechanizace	t	197,411	419,00	82 715,21
44	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštní dopravu suti ZKD 10 m	t	987,055	66,60	65 737,86
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	197,411	226,00	44 614,89
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	987,055	10,00	9 870,55
47	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	78,520	125,00	9 815,00
48	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	118,890	155,00	18 427,95

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „NKP Zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku“

Len

D	99	Přesuny hmot					75 177,06
50	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	283,687	224,00	63 545,89
51	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	283,687	41,00	11 631,17
D	PSV	Práce a dodávky PSV					46 770,03
D	764	Konstrukce klempířské					423,40
53	M	764990001	Demontáž oplechování hlav	m2	7,700	30,00	231,00
54	K	998764201	Přesun hmot do 6 m	%	126,580	1,52	192,40
D	766	Konstrukce truhlářské					1 872,80
61	K	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	m2	8,000	152,10	1 216,80
62	K	762633110	Osazení vrat tesářských otočných	m2	8,000	82,00	656,00
D	767	Konstrukce zámečnické					44 199,65
64	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	29,139	59,70	1 739,60
73	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	48,000	90,90	4 363,20
74	K	767651210	Montáž vrat otvíracích do ocelové zárubně plochy do 6 m2	kus	1,000	1 063,40	1 063,40
75	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	860,000	43,00	36 980,00
76	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,046	1 162,00	53,45
D	783	Dokončovací práce - nátěry					274,18
78	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,008	58,70	59,17
79	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,080	105,00	113,40
80	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,008	100,80	101,61
D	M	Práce a dodávky M					2 080,00
D	21-M	Elektromontáže					2 080,00
81	M	21-1	Odpojení a znovu zapojení elektro otočných vrat do zahradnictví	hod	4,000	520,00	2 080,00

Změna č. 8

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							108 000,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					108 000,00
1	K		Vyčištění sochy – celoplošné abrazivní čištění – mikropískování	ks	1,000	35 640,00	35 640,00
2	K		Zpevnění a konsolidace – materiálem Funcosil Remmers	ks	1,000	22 680,00	22 680,00
3	K		Doplnění chybějících částí restaurátorskou maltou	ks	1,000	19 440,00	19 440,00
4	K		Barevné retuše a závěrečná povrchová úprava	ks	1,000	30 240,00	30 240,00