

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  
Pobočka Jindřichův Hradec  
Adresa: Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec II  
Zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky  
Jindřichův Hradec  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky  
Jindřichův Hradec  
V technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jitka Brychtová, zaměstnankyně  
Pobočky Jindřichův Hradec  
Tel. XXXXX  
E-mail: jhradec.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **EKOS T, spol. s r.o.**  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Tel./Fax: XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: ČS Třebíč  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČO: 634 70 985  
DIČ: CZ63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.6.2020 smlouvu o dílo č. 462-2020-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Volfířov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

### Článek II.

Na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec na revizi dalších bodů stávajícího bodového pole v nejbližším okolí pozemkových úprav, zvyšuje se počet měrných jednotek uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo **u dílčí části 3.4.1. (Revize stávajícího bodového pole) o 2 MJ**, cena za 1 MJ (bod) byla sjednána na 5000 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 10 000 Kč bez DPH.**

### Článek V.

Vzhledem ke změně v rozsahu díla uvedené v článku II. dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>150 500 Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>240 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	50 505 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>291 005 Kč</b>

V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – JPÚ v k.ú. Volfířov je přílohou tohoto dodatku.

### Článek VI.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne 14.10.2020

V Třebíči dne 12.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

---

Ing. Aleš Tůma, jednatel

---

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo -  
 JPÚ v k.ú. Volfířov**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	<b>15 000</b>	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	9 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a anylýza podkladů	ha	18	2 000	36 000	30.10.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	3 500	45 500	30.10.2020
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	18	2 000	36 000	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>150 500</b>	28.2.2021
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování nového soupisu nároků	ha	18	3 000	36 000	30.6.2021
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.	ha	18	3 000	54 000	28.2.2022
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	28.2.2020

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč	140 500
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč	90 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>240 500</b>
DPH 21% v Kč	50 505
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>291 005</b>

V Jindřichově Hradci dne 14.10.2020

V Třebíči dne 12.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

---

Ing. Aleš Tůma, jednatel

---

Ing. Libor Sedláček, jednatel