

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. LISONĚK, s.r.o.

Partyzánů 2174

Stolařská 491

68801 Uherský Brod

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník

Ing. Josef Lisoněk

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

mobil: [REDACTED]

[REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-5004440217/0100

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 184244447/0300 (číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

255 83 905

253 45 168

Daňové identifikační číslo:

CZ25583905

CZ25345168

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C
vločka 35422

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C
vločka 27706

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce oddělení rehabilitace (pavilon B 1-2)**

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna Smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) spočívající ve změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4, odstavec 5 a odstavec 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné stavební práce, dodávky a služby a nepředvídané práce, dodávky a služby a v souvislosti s touto změnou nebudou provedeny stavební práce, dodávky a služby. Důvody pro tuto změnu závazku jsou popsány ve změnovém listu č. 2.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku č. 2

Změna závazku dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 4 bez DPH	- 761 634,20 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 4 celkem včetně DPH	- 921 577,38 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 4 bez DPH	+ 37 591,20 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 4 č. 1 celkem včetně DPH	+ 45 485,35 Kč

Změna závazku (dle § 222 odstavec 4 zákona): 799 225,40 Kč bez DPH

Změna ceny dle dodatku č. 2

Změna závazku dle dodatku č. 2 § 222	- 907 881,61 Kč
---	------------------------

odstavec 5 bez DPH	
Změna ceny dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 5 celkem včetně DPH	- 1 098 536,75 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 5 bez DPH	+ 1 093 415,89 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 5 č. 1 celkem včetně DPH	+ 1 323 03,23 Kč

Změna závazku (saldo dle § 222 odstavec 9 zákona): + 185 534,28 Kč bez DPH

Změna ceny dle dodatku č. 2

Změna závazku dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 6 bez DPH	- 414 166,12 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 6 celkem včetně DPH	- 501 141,01 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 6 bez DPH	+ 596 462,83 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 § 222 odstavec 6 č. 1 celkem včetně DPH	+ 721 720,02 Kč

Změna závazku (saldo dle § 222 odstavec 9 zákona) : + 182 296,71 Kč

Cena díla celkem

Cena dle smlouvy bez DPH	9.549.958,62 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	9 844 284,75 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	9 488 072,74 Kč
DPH 21%	1 992 495,28 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	11 480 568,02 Kč

(slovy: jedenáctmilionůdčtyřistaosmdesáttisícpětsetšedesátosm korun českých 2 hal.)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 je soupis změn - položkový rozpočet s výkazem výměr .
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

V Uherském Brodě dne 4.11.2020

V Uherském Brodě dne 4.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

LISONĚK, s.r.o.

Ing. Ferdinand Kubáník, jednatel

Ing. Josef Lisoněk, jednatel