



MHMPXPEBF6MU

Kontrolní číslo (KČ):

Stejnopis číslo:

1

2008 0197
Dodatek č. 1 ke smlouvě

ke stavbě č. 42932 P+R Černý Most III.; Smlouva o dílo k provedení stavby

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006732/2020 Číslo smlouvy Zhotovitele: 20/600/3180

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

JMV s.r.o.

se sídlem: Morseova 192/22, Praha 10 - Petrovice, PSČ 109 00

IČO: 63073722

dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

„P+R Černý Most - BAK - Metrostav“

společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

se sídlem:

Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

115-9616500207/0100

zastoupená:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Bak stavební společnost, a.s

Správce společnosti (vedoucí společník)

a

Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Metrostav a.s.

Společník společnosti

Správce společnosti:

BAK stavební společnost, a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14336

se sídlem:

Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00

IČO:

284 02 758

DIČ:

CZ28402758

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení:

KB, a.s., Praha; ČS, a.s., Praha; ČSOB, a.s., Praha

číslo účtu: 498340511/0100,115-2541840247/0100; 3873632/0800; 8010-
1808324133/0300

zastoupená:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Společník:

Metrostav a.s.

se sídlem:

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758

Koželužská ^{2450/4}2246, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00

IČO:

000 14 915

DIČ:

CZ00014915

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení:

KB, a.s., Praha

číslo účtu:

1809071/0100

Zastoupená:

Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

ke stavbě č. 42932 P+R Černý Most III.; Smlouva o dílo k provedení stavby

na základě čl. 4 Vyhrazená změna díla, odst. 4.1 a) a b)

Smlouvy o dílo č. DIL/21/06/006732/2020 k provedení stavby

podle § 222 odst. 2 a § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění

dále jen jako „Dodatek“

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem Dodatku jsou stavební úpravy křižovatek při komunikaci NN 4142 bezejmenná a spočívající v rozšíření křižovatky K. I (severovýchodní část) umístěné u provozovny KFC a rozšíření křižovatky K. II (severozápadní část) umístěné mezi parkovišti provozoven Makro a Hornbach. Komunikace NN 4142 - bezejmenná je vedena podél připravované stavby parkovacího domu a bude v této souvislosti stavebně rekonstruována, opatřena novými technickými prvky jako např. dělicí ostrůvky na přechodech pro chodce, dělicí plné čáry, světelná signalizace, odbočovací a připojovací pruhy, aj. Vzhledem k tomu je nezbytné zajistit výše uvedené rozšíření křižovatek tak, aby byly zachovány a zlepšeny dopravní

poměry, zejména zajištěn bezproblémový průjezd vozidel o větší délce jako např. návěsových souprav, autobusů, apod. Rozšířené plochy budou opatřeny asfaltovým povrchem, silničními obrubníky a dalšími technickými prvky a budou přičleněny ke stávající komunikaci. Rozšířené plochy byly již vykoupěny do vlastnictví hl.m.Prahy a vyprojektovány.

- 1.2. Objednatel si v zadávacích podmínkách vyhradil změnu díla, která spočívá ve výše uvedených změnách závazku ze Smlouvy o dílo a to ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. Touto změnou lze jednostranně změnit rozsah stavebních prací, které tak mají charakter nepodstatné změny závazku.

II. Změny a doplnění

- 2.1. Znění odstavce 3.2 se rozšiřuje o odstavec tohoto znění:
Dílo dále obsahuje rozšíření křižovatky K. I u provozovny KFC, na pozemku č.parc. 4485/254 v k. ú. Horní Počernice, a rozšíření křižovatky K. II., na pozemku č.parc. 4485/255 v k.ú. Horní Počernice, oboje při komunikaci NN 4142 bezejmenná

- 2.2. Znění odstavce 7 se mění takto:

Cena za zhotovení díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle smlouvy	498 817 437,02 Kč	104 751 661,77 Kč	603 569 098,79 Kč
Dodatek č.1	1 322 420,40 Kč	277 708,28 Kč	1 600 128,68 Kč
Nová cena	500 139 857,42 Kč	105 029 370,05 Kč	605 169 227,47 Kč

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Ve smyslu pravidel OP PPR - Operační program pól růstu pro finanční dotaci pro stavbu č. 42932 P+R Černý Most III. budou výše uvedené stavební úpravy vedeny jako Nezpůsobivé výdaje.
- 3.2. Dodatek ke smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě a Dodatku, nebude mít žádná

ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě a Dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy nebo Dodatku.

- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 3.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 3.11. Smluvní strany Dodatek vyhotovují v 8 stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a Objednatel 6 stejnopisů.

3.12 V souladu s přílohou č. 1 čl. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 je uzavření tohoto dodatku v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.


Příloha: cenová kalkulace změny díla + oznámení a potvrzení změny


Za Objednatele: 10 - 11 - 2020


V Praze dne


Za Zhotovitele: 06 - 11 - 2020

V Praze dne




Ing. Ivo Freimann ³⁻
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy


Ing. Radek Mrázek, MBA
Správce společnosti
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.


Ing. František Kočí
Společník společnosti
předseda představenstva
Metrostav a.s.


Ing. Jaroslav Heran
Společník společnosti
člen představenstva
Metrostav a.s.

Stavba č. 42932 P+R Černý Most III		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č.1
PoZ č.1 vystavil:		Datum:
PoZ č.1 na NOZ č.1:		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 jsou v souladu s podmínkami vyhrazené změny díla dle smlouvy o dílo DIL/21/06/006732/2020 tj. změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a podmínky a obsah změn jsou jednoznačně vymezeny. Cena vyhrazené změny díla činí 1 322 420,40 Kč bez DPH, tj. 0,27 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení Dodatku č. 1.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 322 420,40 Kč	Změna lhůty dokončení díla: 0	
Nová cena díla (bez DPH): 500 139 857,42 Kč	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: není	
Důvod ke změně:		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Ivo Freimann	Podpis zmocněnce Příkazníka JMV s.r.o.	Podpis zmocněnce Zhotovitele P+R Černý Most - BAK - Metrostav
Datum:		

stavba č. 42932 P+R Černý Most III		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č.1	
Komu: INV MHMP		Datum:	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/006732/2020	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:	DVZ změna SO 600 Úprava komunikací Obermeyer Helika z 01/2020		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací Obermeyer Helika z 01/2020		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Vyhrazená změna díla		
kategorizace položek:	Neodkladná změna		
ZMĚNA:			
Vyhrazená změna díla podle č. 4 Smlouvy o dílo:			
<p>Úprava křižovatek K.I a K.II – změna stavebního objektu SO 600 – Úprava komunikací Na základě požadavku na zachování stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti – zajištění průjezdu nákladních návěsových souprav, dle podmínek Smlouvy o spolupráci č. INO/21/06/006502/2019 s Hornbach Baumarkt CS spol. s r.o. ze dne 1.7.2019. Jedná se o úpravu severní linie komunikace NN 4142, zvětšení poloměru severovýchodního oblouku a rozšíření křižovatky K.I (u provozovny KFC) a zvětšení poloměru severozápadního oblouku a rozšíření křižovatky K.II. (mezi parkovišti Makro a Hornbach), podle průběhu vlečných křivek.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 5 listů - Technická zpráva, 5 listů – výkresová část			
Oznámení změny je vyvoláno: Vyhrazená změna díla			
PŘÍKAZNÍK:	PROJEKTANT:	ZHOTOVITEL:	
			
JMV s.r.o.	Obermeyer Helika a.s.	P+R Černý Most - BAK - Metrostav	
Datum:			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

stavba č. 42932 P+R Černý Most III			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ č.1	
NOZ č.1 zpracoval:			Datum:	
NOZ č.1 navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/006732/2020 předkládáme návrh úpravy				
(a) dohodnuté ceny * (b) dohodnuté lhůty ukončení díla *				
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Příloha k NOZ č.1 - Soupis prací				
Cena změny stavebních prací:				
Cena víceprací	1 322 420,40 Kč			
DPH 21%	277 708,28 Kč			
Cena včetně DPH	1 600 128,68 Kč			
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE				
Počet listů příloh: 4				
Navrhovaná cena změny díla (slovy):			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:	
1 322 420,40 _____ Kč (bez DPH)			0 kalendářních dnů	
ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	PŘÍKAZNÍK:		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
	(za Projektanta)	(za Příkazníka)		
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č. 42932 P+R Černý Most III. ZL02

Objekt:

NP - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 600.ZL02 - Úprava křižovatek, nárůst výměr

KSO:

Místo: Černý Most

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám.2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ:

284 02 758

DIČ:

CZ 28402758

Projektant:

OBERMEYER HELIKA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 322 420,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	1 322 420,40	21,00%	277 708,28
DPH- snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 600 128,68

*INB. Zelenka
JKV s.r.o.*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: č. 42932 P+R Černý Most III, ZL02

Objekt: NP - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 600.ZL02 - Úprava křížovatek, nárůst výměr

Místo: Černý Most

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám.2

Projektant: OBERMEYER
HELIKA a.s.

Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel: PROPOS Liberec
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 322 420,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 322 420,40

1 - Zemní práce

1 322 420,40

JMK P.K.O.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č. 42932 P+R Černý Most III. ZL02

Objekt:

NP - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 600.ZL02 - Úprava křižovatek, nárůst výměr

Místo:

Černý Most

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám.2

Projektant:

OBERMEYER
HELIKA a.s.

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

PROPOŠ Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 322 420,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 322 420,40

D 1

Zemní práce

1 322 420,40

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žhvice a s jakukoliv výpini spár ručně ze zámkové dlažby.	m2	39,500	89,70	3 543,15	CS ÚRS 2020 01
4	K	113107171.1	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva zpevněného cementem n.ii. vrstvy přes 100 do 150 mm.	m2	57,600	296,10	17 055,36	
5	K	113107222	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drobného, o.ii. vrstvy přes 100 do 200 mm.	m2	12,000	80,50	966,00	CS ÚRS 2020 01
0	K	113107143	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o.ii. vrstvy přes 100 do 150 mm.	m2	57,600	296,10	17 055,36	CS ÚRS 2020 01
10	K	113154232	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm.	m2	80,000	46,00	3 680,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stávkových.	m	185,000	113,82	21 019,70	CS ÚRS 2020 01
13	K	113204111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zábořových.	m	185,000	99,25	16 475,50	CS ÚRS 2020 01
	K	119002411	Ochranné jezdové a přejezdové ocelové desky proti poškození IS a pro zajištění dopravní obslužnosti operativně po dobu stavby - zřízení - šíře 1,5 m	m2	285,000	397,00	113 145,00	CS ÚRS 2020 01
	K	119002412	Kil 20m, mezi Kil a Kil 60m, Kil u KFC 15m; celkem 95m x 1,5m = 142,5m x 2 zřízení a odstranění = 285m2	m2	285,000	190,00	54 150,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	121112111	Sajmutí obruce ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě uvolnění tloušťky vrstvy do 150 mm.	m3	46,800	402,50	18 756,50	
16	K	122302202	Odkopávky a prakopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3.	m3	127,400	402,50	51 278,50	
27	K	181301102	Rozprostření a urovňování obruce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm.	m2	257,500	62,23	16 024,23	CS ÚRS 2020 01
28	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním.	m2	212,500	51,75	10 996,88	CS ÚRS 2020 01
35	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlačné nebo protierozní v rovině nebo ve svahu do 1:5, šířky do 3 m.	m2	56,000	24,15	1 593,90	CS ÚRS 2020 01
36	M	69311000.7	geotextilie tkané PP 80kN/m	m2	75,900	63,25	4 800,68	
37	K	564841111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 120 mm.	m2	66,000	151,80	10 018,80	CS ÚRS 2020 01
38	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm.	m2	99,500	189,75	18 880,13	CS ÚRS 2020 01
40	K	564871111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 250 mm.	m2	11,000	316,25	3 478,75	CS ÚRS 2020 01
42	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňnění tl. 60 mm.	m2	84,500	414,00	34 983,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	567131111	Podklad ze směsi stlačené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuňněním SC C 3/4 (SC II) po zhuňnění tl. 160 mm.	m2	113,000	316,25	35 736,25	CS ÚRS 2020 01
44	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	263,500	24,15	6 363,53	CS ÚRS 2020 01
45	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,80 kg/m2	m2	175,000	27,60	4 830,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	576133221	Asfaltový koberec mastlový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhuňněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňnění tl. 40 mm.	m2	179,000	437,00	78 223,00	

JMK S.K.G.

47	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, se zhuštěním II, 40 mm	m2	80,000	414,00	33 120,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	577155122.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, se zhuštěním II, 60 mm	m2	179,000	414,00	74 106,00	
53	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drcaného II, do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II, 60 mm skupiny A, mm, hloubky přes 300 m2	m2	99,500	327,75	32 611,13	CS ÚRS 2020 01
54	M	59245015	dlažba zámkové tvaru 1200x165x60mm přírodní	m2	114,429	240,35	27 502,05	CS ÚRS 2020 01
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opírou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m	219,000	264,50	57 925,50	CS ÚRS 2020 01
63	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	240,900	69,00	16 622,10	CS ÚRS 2020 01
64	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	212,000	402,50	85 330,00	CS ÚRS 2020 01
65	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm	m	233,200	1 702,00	396 906,40	CS ÚRS 2020 01
70	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření kamůvky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	25,000	23,00	575,00	CS ÚRS 2020 01
71	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro kamůvku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	25,000	63,25	1 581,25	CS ÚRS 2020 01
72	K	919721220.1	Výztužná mřížovina přes styčné okraje ponechané a nové asfaltové vrstvy	m2	185,000	226,86	42 337,25	
73	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,000	103,50	2 587,50	CS ÚRS 2020 01
79	K	936908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo	m2	80,000	24,15	1 932,00	CS ÚRS 2020 01
81	K	914111010.2	Přesunutí svislé dopravní značky základní velikosti na nové umístění vč. sloupku a nového základu	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
84	K	915231010.1	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem	m2	5,000	950,00	4 750,00	

JMK S.K. S.

stavba č. 42932 P+R Černý Most III

Příloha k ZL 1

Přehled vystavených změnových listů (ZL)

Cena bez DPH DPH 21% cena s DPH

498 817 437,02 104 751 661,77 603 569 098,79

Smlouva o dílo
č. DIL/21/06/006732/2020

Změnový list	KČ bez DPH	DPH	KČ s DPH	nová cena Díla bez DPH	ZL přípočty bez DPH	% ZL z SOD	% celkem	číslo Dodatku k SOD
ZL 1 - úpr. křížovatek	1 322 420,40	277 708,28	1 600 128,68	500 139 857,42	1 322 420,40	0,27	0,27	1
Celkem	1 322 420,40	277 708,28	1 600 128,68					

Datum: 29.9.2020

Zpracoval: JMV s.r.o.

PRŮVODNÍ LIST

pro předkládání písemností k podpisu
představenstvu
společnosti Metrostav a.s.

Název písemnosti: Dod. č. 1 SoD č. 20080197 ke stavbě „č. 42932 P+R
Černý Most III.“

podání
(nabídka, smlouva apod.)

Předkladatel: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8

(úsek centrály/divize)

Partnerská/smluvní strana: Hlavní město Praha,
IČ 00064581

Písemnost je sestavena z těchto částí a příloh:

Stavební úpravy křižovatek (rozšíření).

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA PÍSEMNOST** Jméno Podpis

Za technickou část odpovídá:

Za cenovou část odpovídá:

Za obchodní část odpovídá:

Stanovisko práv. služby

předkladatele:

Za celkovou obsahovou a formální úroveň
odpovídá (u ZCV garant):

Stanovisko útvaru legislativně právního:

2. 11. 2020

.....
Datum předložení písemnosti k podpisu

.....
Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8

