

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2016 „Vybudování přípojky plynu a domovního rozvodu plynu budovy ZZS Opava“.

### I. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
Zastoupena MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem  
IČ: 48804525  
DIČ: není plátce  
Bankovní spojení: UCB Ostrava  
Číslo účtu: /2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Kamil Vaněk, tel:

(dále jen „objednatel“)

#### 2. MIVOTOP s.r.o.

Se sídlem: U Cukrovaru 704/4, Opava  
Zastoupena Stanislavem Míšou  
IČ: 27843378  
DIČ: CZ27843378  
Bankovní spojení: GE Money Bank  
Číslo účtu: '0600

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3/313,  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stanislav Míša, tel:

(dále jen „zhotovitel“)

ZZS MSK	
Došlo 17.7.	Zp. správně <i>[podepsáno]</i>
Čís. j. 612/495/16	Ukl. zřetok 4.1
Příloha	Předchoz. č.

### II.

V průběhu realizace díla došlo u stav. objektu č.3 k potřebě změnit původně plánovanou úpravu podlahy v prostoru realizované kotelny za jinou, která by z technického a uživatelského hlediska plně splňovala požadavky objednatele.

Dále bylo dohodnuto zrušit realizaci výměny vstupních vrat.

Tyto změny upravují původní stavební rozpočet pro objekt č.3 „kotelna“ jako více a méně práce takto:

Původní rozpočet (bez DPH).....	678 545,- Kč
Méněpráce (bez DPH).....	30 433,50- Kč
Vícepráce (bez DPH).....	27 255,- Kč
Cena celkem (bez DPH).....	675 366,50- Kč
<u>Cena celkem za obj. č.3 vč. DPH .....</u>	<u>817 193,46- Kč</u>

Celková cena za dílo se tedy mění takto:

Objekt 1. v č. DPH 647 156,- Kč

Objekt 2. v č. DPH 203 967,- Kč

Objekt 3. v č. DPH 817 193,- Kč

.....  
**Cena za dílo celkem**

**1 668 316,- Kč**

### III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: rozpočet méněprací a víceprací, Změna rozpočtu na zakázce.

V Opavě dne 22.7.2016

16.1

0.

01-

143378

za zhotovitele  
Stanislav Miša

V Ostravě dne 25.7.2016

ZDRAVOTNICKÁ ZÁČKA  
MORAVSKOSLEZSKO  
Výškovická 2995/40, Zábřeh  
MUDr. Roman Gřegoř  
zařadil  
MUDr. Roman Gřegoř  
ředitel

Příkazce operací

25.7.2016

Správce rozpočtu:

15.7.2016

## Změna rozpočtu na zakázce:

*„Přípojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace na budově ZZS v Opavě“.*

Původní cena díla ( rozpočet Kotelna ) – ..... **821 040 vč. DPH**

..... **678 545 bez DPH**

**Méněpráce** ( rozpočet Kotelna ) – ..... **36 824,53 vč. DPH**

..... **30 433,50 bez DPH**

Rekapitulace rozpočtu Kotelny včetně **méněprací**: ..... **784 214,91 vč. DPH**

..... **648 111,50 bez DPH**

---

**Vícepráce** ( rozpočet Kotelna ) – ..... **32 978,55 vč. DPH**

..... **27 255,00 bez DPH**

Rekapitulace rozpočtu Kotelny včetně **víceprací**: ..... **817 193,46 vč. DPH**

..... **675 366,50 bez DPH**

**V Opavě dne:**

**Podpis objednavatele**

**Podpis zhotovitele**

MIVO\*  
J.Gul  
744  
2784501

S.D.  
4/4  
1. 11.  
7820578

## Stavební rozpočet


Název stavby:	Připojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace - budova ZZS v Opavě	Doba výstavby:	134 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Kotelna	Začátek výstavby:	20.3.2016	Projektant:	
Lokalita:	Olomoucká 86, 746 01, Opava	Konec výstavby:	31.7.2016	Zhotovitel:	Mivotop s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	7.7.2016	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 943,90	2 316,34	4 260,24		0,16	
1		632415104R00	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	21,96	194,00	1 943,90	2 316,34	4 260,24	0,01	0,16	RTS I / 2016
		64	Výplně otvorů				43,71	681,20	724,91		0,06	
2		642942331R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2	kus	1,00	724,91	43,71	681,20	724,91	0,06	0,06	RTS I / 2016
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				40,42	750,30	790,72		0,00	
3		767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00	790,72	40,42	750,30	790,72	0,00	0,00	RTS I / 2016
		96	Bourání konstrukcí				181,66	1 321,87	1 503,54		0,72	
4		968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,52	182,40	116,64	890,21	1 006,85	0,06	0,35	RTS I / 2016
5		968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	5,52	89,98	65,03	431,66	496,69	0,07	0,37	RTS I / 2016
		H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	281,36	281,36		0,00	
6		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,35	803,89	0,00	281,36	281,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
			Ostatní materiál				22 872,73	0,00	22 872,73		0,35	
7		55344613	Vrata ocelová 746616.11 300x330 cm s rámem nezatp	kus	1,00	22 872,73	22 872,73	0,00	22 872,73	0,35	0,35	RTS I / 2016
							<b>Celkem:</b>		<b>30 433,50</b>			

Poznámka:

Měněpráce v rozpočtu Kotelny

MIV  
U.  
1  
+1+  
10370



VERLAG  
DASHÖFER

### Stavební rozpočet

Název stavby:	Připojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace - budova ZZS v Opavě	Doba výstavby:	134 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Kotelna	Začátek výstavby:	20.3.2018	Projektant:	
Lokalita:	Olomoucká 66, 748 01, Opava	Konec výstavby:	31.7.2018	Zhotovitel:	Mivotal s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	8.7.2018	Zpracoval:	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		83	Podlahy a podlahové konstrukce				18 204,78	3 885,22	21 890,00		0,78	
1		832418120RT4 M	Acrilan 100 v tl. 8 - 10 mm, vč. penetrace s povrchovou vodou řaditelnou nábrvou úpravou Epoteo W ( mlmý protiskluzný povrch ) Montážní přírážky	m2	22,00	895,00	18 204,78	3 885,22	21 890,00	0,04	0,78	RTS I / 2018
2		202 R00	Zašitkové výpomoci ( přípravě práce pro montáž nové podlahy - osazení soklů, zapravení nerovností )	%	1,00	4 385,00	0,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3		202 R00	Převážení hmot	%	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
							Celkem:					
												27 256,00

Poznámka:

MIVOT  
ÚČEK  
748  
13. 27543078  
7.0.  
14  
-1.  
943373