

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Šumperk ON – oprava VB“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3078/2020**

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 267 82 014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 8246

bank. spojení:

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **71/2020**

I.

Dne 14. 8. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3078/2020, č. zhotovitele 71/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava výpravní budovy Šumperk ON.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.7 lhůta pro dokončení díla následovně:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do **konce března 2021.**

Důvody prodloužení lhůty pro dokončení Díla jsou:

- hlavní rozvody vody bylo nutno přetrasovat. Původní řešení by narušilo rekonstruované prostory pronajaté České poště ve výpravní budově. Nová trasa byla předena do původních prostor, s tím souvisela příprava nové trasy,
- umístění ohřívačů TUV muselo být pozměněno z důvodů organizačních změn v provozních prostorách výpravní budovy,
- opravné práce vně budovy musí být časově koordinovány s akcí Města Šumperk, které provádí úpravu přednádražního prostoru – oprava fasády a rekonstrukce chodníku zámkovou dlažbou.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

V Olomouci

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum:
2020.11.09
15:05:10 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Bc. Jana
Štůlová

Digitálně
podepsal Bc. Jana
Štůlová
Datum: 2020.11.10
14:39:29 +01'00'

.....
Bc. Jana Štůlová

člen představenstva

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1205873

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 250ea1ec-0900-44a0-9c46-2249ccb36bff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2020 06:26:00



ecebbb4e-cfe5-46d9-a1fa-72a20bdf608b