

**Změnový list č. 2 - pro objednatele**

Předmět díla:	Rekonstrukce silnice II/235, Pětídomí - Přisednice			
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 801 - Sadové úpravy, VON - Vedlejší a ostatní náklady			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SANAP společnost s ručením omezeným			
TDS:				
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář			
Popis změny:				
Oprava přístupové komunikace - z důvodu poškození přístupové komunikace staveništní dopravou bylo rozhodnuto o prodloužení úpravy asfaltového povrchu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zázpisy ve stavebním deníku, zázpisy z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		1 234 285,08 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		259 199,87 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 493 484,95 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele		23 872 561,11 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele		23 871 825,49 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH pro objednatele		25 106 110,57 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH pro objednatele		<b>30 378 393,79 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		1 234 285,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 234 285,08 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení o 4 týdny		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			