

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 21/I/956298/2020/1
název akce: Drmalský potok, ř. km 0,720 - přehrážka
uzavřené dne: 08.09.2020

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SM – BUILD s.r.o.

IČO: 24747955

DIČ: CZ24747955

Zapsán v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

Sídlo: Solany 104, 411 15 Děčany

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Ondřejem Staňkem

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Č. telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Drmalský potok, ř. km 0,720 - přehrážka**“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **4 321 362,27 Kč bez DPH**.

II.

Vzhledem k provedenému výkupu pozemků je dřevní hmota majetkem objednatele a zhotovitel je povinen dřevní hmotu odkoupit dle ceníku dříví, který je přílohou tohoto dodatku.

Dále se mění číslo účtu z Moneta Money Bank a.s. na Komerční banka a.s., č. ú. 123-2425190267/0100.

Z důvodu delšího průběhu výběrového řízení a tudíž pozdního předání staveniště došlo k časovému posunu, kvůli kterému nebylo možné započít práce dle Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu dochází ke změně finančního a časového harmonogramu provádění díla.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 06-11-2020

V Solanech dne 5. 11. 2020


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

Ondřej Staněk
jednatel společnosti
SM - BUILD s.r.o.

Přílohy:

1. ceník dříví
2. časový a finanční harmonogram

Příloha SOD č.

CENÍK DŘÍVÍ


	Kč / m3 (přím)
jehličnaté	650,-
listnaté tvrdé	1 000,-
listnaté měkké	650,-
vrby	250,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Převodní koeficienty pro rovnané dříví v délkách výřezů do 6 m:

jehličnaté 0,65

listnaté a vrby 0,60

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře

V Teplicích dne:

Dodatek č.1

Drmalský potok, ř.km 0,720 - přehrážka

Harmonogram STAVEBNÍCH prací + finanční harmonogram

SO	IX.20	X.20	XI.20	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	
SO 01 Přehrážka																										
SO.01.01. Přehrážka																										
SO.01.02. Dopadiště přehrážka																										
SO.01.03. Odtokové koryto																										
SO.01.04. Retenční prostor																										
SO 02 Brod																										
SO.01.01. Koryto přítoku																										
SO.01.02. Brod																										
SO.01.03. Skluz																										
SO.03 Ochrana vedení																										
SO.04 Zásyp koryta																										
SO.05 Oprava opevnění																										
SO.06 Čištění stávajícího koryta																										
SO.07 Oprava sjezdu k přehrážce																										
SO.08 Vegetační úpravy																										
VON																										
Finanční hmg v mil. Kč	0,30	0,5	0,0	0	0,70	0,5	0	0	0	0	0	0,50	0,3	0,2	0,50	0	0,4	0,32	0	0	0	0	0	0	0,10	0,001
	0,8 mil			2,2 mil									1,321 mil													

Zpracovala: ██████████

