

název díla:	Oprava a rušení vstupů do kolektorů Řepy II - 4. a 1. stavba		
smlouva číslo:	SODM-21/2020	ze dne:	11.06.2020
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. , Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	23.11.2020	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	01.02.2020		

### Popis změny, případně náčrtek :

Ze zadání byly vypuštěny práce u objektů č. Z02 a Z13 z důvodu přehodnocení zachování funkce odvodu plynu správcem plynovodního potrubí uloženého v kolektorů Řepy II. Soupis odpočtových položek prací je přílohou tohoto ZL. **Cena méněprací = 17 269,71 Kč.**

Nový termín realizace byl stanoven na základě nařízení opatření v důsledku boje proti koronaviru označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	<b>Podpis:</b>
za provozovatele:	František Jirků	<b>Podpis:</b>
za investora:	Ing. Petr Šíma	<b>Podpis:</b>
za dodavatele:	Ing. Jan Vavrečka	<b>Podpis:</b>

Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,30%
----------------------------	-------

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 795 529,92 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	17 269,71 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 778 260,21 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	23.10.2020
------------	----------------	--------------	------------