

**DODATEK č.1**

ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0534/OIN, ze dne 30.6.2020  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SILNICE I/55, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA  
SMETANOVY SADY“**

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**  
Sídlo: Bílovice 513, 68712 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 29343

zastoupen: Milanem Vyoralékem, jednatelem společnosti

IČ: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín  
č. účtu: 257830886/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Milan Vyoralék, jednatel společnosti  
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.  
Úvodní ujednání**

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SILNICE I/55, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SMETANOVY SADY“. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. **Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1** následovně:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>2 563 786,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>538 395,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 102 181,- Kč</b>
<b>Cena víceprací a méněprací bez DPH</b>	<b>344 126,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>72 266,- Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>416 392,- Kč</b>
<b>Celkem vč. víceprací a méněprací bez DPH</b>	<b>2 907 912,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>610 661,- Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>3 518 573,- Kč</b>

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

### **Článek III. Ostatní ujednání**

3. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
5. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 601/41/RM/2020 Veřejný ze dne 8.6.2020

### **Článek IV. Přílohy dodatku**


6. Nedílnou součástí dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

10 -11- 2020

V Uherském Hradišti dne .....

V Bilovicích, dne .....

Za objednatele





Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Za zhotovitele/



Milan Vyoralék  
jednatel společnosti



B

## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Uherské Hradiště, silnice I/55, Autobusová zastávka Smetanovy sady 2020 - Vícepráce, méněpráce**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze zakázky: Nabídka

Komentář verze:


### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	344 126	72 266	416 392

Celkem bez DPH: **344 126 CZK**

Celkem s DPH: **416 392 CZK**

SVS - CORRECT spol. s r. o.  
687 12 BÍLOVICE 513  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141 -2-



**Rekapitulace objektů**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Vícepráce - Úprava silnice I/55	95 990,40	20 158	116 148
SO 102: Vícepráce - Zpevněné plochy	140 829,00	29 574	170 403
SO 103: Vícepráce - Přeložka kabelů Cetin	298 935,00	62 776	361 711
SO 104: Méněpráce - SO 101, SO 102	- 191 628,40	- 40 242	- 231 870
	344 126,00	72 266	416 392

B

Objekt: **SO 101: Vícepráce - Úprava silnice I/55**

Číslo objektu:

Zakázka: Uherské Hradiště, silnice I/55, Autobusová zastávka Smetanovy sady 2020 -  
Vícepráce, méněpráce

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	95 990	20 158	116 148

**Celkem bez DPH: 95 990 CZK**

**Celkem s DPH: 116 148 CZK**

B

**Rekapitulace - oddíly objektu**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 101: Vícepráce - Úprava silnice I/55</b>	<b>95 990,40</b>	<b>20 158</b>	<b>116 148</b>
001: Zemní práce	40 055,40	8 412	48 467
005: Komunikace	20 592,00	4 324	24 916
009: Ostatní konstrukce a práce	35 343,00	7 422	42 765
	<b>95 990,40</b>	<b>20 158</b>	<b>116 148</b>

## Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rožpočet</b>							<b>95 990,40</b>
<b>SO 101: Vícepráce - Úprava silnice I/55</b>							<b>95 990,40</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>40 055,40</b>
4	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,600	395,00	12 087,00
5	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	30,600	284,00	8 690,40
6	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	153,000	22,00	3 366,00
7	SP	171201206	Poplatek za skládku horniny 1-4	m <sup>3</sup>	30,600	520,00	15 912,00
<b>005: Komunikace</b>							<b>20 592,00</b>
27	SP	X10	Odstranění stávající plně čáry krajnice z plastu ruční frézou	m	78,000	264,00	20 592,00
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>35 343,00</b>
10	SP	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	38,000	339,00	12 882,00
11	SP	X1	Ruční odkopání a očištění stávajícího kabelu (Semaforů) vč. přeložení mimo těleso zářivu	m <sup>3</sup>	4,950	1 280,00	6 336,00
12	SP	X2	Ruční bourání stáv. betonového základu velké dopravní značky (vč. zapůjčení hydraulického kladiva)	hod	5,000	860,00	4 300,00
13	SP	X3	Zatmělení betonových štěrbinových žlabů a zastávkových obrubníků vč. dodání těsnícího knotu	m	42,000	155,00	6 510,00
14	SP	X4	Dočasné zajištění plynovodu a sdělovacího kabelu před poškozením	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
18	SP	X5	Sloup veřejného osvětlení (větší výška)	soubor	1,000	2 315,00	2 315,00
							<b>95 990,40</b>

Objekt: **SO 102: Vícepráce - Zpevněné plochy**

Číslo objektu:

Zakázka: Uherské Hradiště, silnice I/55, Autobusová zastávka Smetanovy sady 2020 - Vícepráce, méněpráce

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	140 829	29 574	170 403

**Celkem bez DPH: 140 829 CZK**

**Celkem s DPH: 170 403 CZK**

B

**Rekapitulace - oddíly objektu**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 102: Vícepráce - Zpevněné plochy</b>	<b>140 829,00</b>	<b>29 574</b>	<b>170 403</b>
001: Zemní práce	94 671,00	19 881	114 552
005: Komunikace	46 158,00	9 693	55 851
	<b>140 829,00</b>	<b>29 574</b>	<b>170 403</b>

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>140 829,00</b>
<b>SO 102: Vícepráce - Zpevněné plochy</b>							<b>140 829,00</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>94 671,00</b>
30	SP	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	70,650	395,00	27 906,75
31	SP	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	70,650	31,00	2 190,15
32	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	70,650	284,00	20 064,60
33	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	353,250	22,00	7 771,50
34	SP	X12	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	70,650	520,00	36 738,00
<b>005: Komunikace</b>							<b>46 158,00</b>
35	SP	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm (Sanace pláně)	m2	471,000	98,00	46 158,00
							<b>140 829,00</b>

**Objekt: SO 103: Vícepráce - Přeložka kabelů Cetin**

**Číslo objektu:**

**Zakázka:** Uherské Hradiště, silnice I/55, Autobusová zastávka Smetanovy sady 2020 - Vícepráce, méněpráce

**Rekapitulace DPH**

<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
21%	298 935	62 776	361 711

**Celkem bez DPH: 298 935 CZK**

**Celkem s DPH: 361 711 CZK**

13

**Rekapitulace - oddíly objektu**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 103: Vícepráce - Přeložka kabelů Cetin</b>	<b>298 935,00</b>	<b>62 776</b>	<b>361 711</b>
001: Zemní práce	286 489,00	60 163	346 652
046: Zemní práce pro montážní práce	12 446,00	2 614	15 060
	<b>298 935,00</b>	<b>62 776</b>	<b>361 711</b>

## Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rožpočet</b>							<b>298 935,00</b>
<b>SO 103: Vícepráce - Přeložka kabelů Cetin</b>							<b>298 935,00</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>286 489,00</b>
36	SP	132302202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním výkopem v nesoudržných horninách tř. 4	m3	63,000	1 280,00	80 640,00
37	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	97,000	587,00	56 939,00
38	SP	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	97,000	45,00	4 365,00
39	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	97,000	124,00	12 028,00
40	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	97,000	284,00	27 548,00
41	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	485,000	22,00	10 670,00
42	SP	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	63,000	398,00	25 074,00
43	SP	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	15,000	345,00	5 175,00
44	SP	X13	Přepojení stáv.kabelu VO	soubor	1,000	2 450,00	2 450,00
45	SP	171201206	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	97,000	520,00	50 440,00
46	SP	X14	Podbetonování podkopaného stávajícího silničního obrubníku silnice I/55	m3	4,500	2 480,00	11 160,00
<b>046: Zemní práce pro montážní práce</b>							<b>12 446,00</b>
47	MP	460421163	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 20 cm nad kabel, š lože do 75 cm	m	98,000	127,00	12 446,00
							<b>298 935,00</b>

B

**Objekt: SO 104: Méněpráce - SO 101, SO 102**

**Číslo objektu:**

**Zakázka:** Uherské Hradiště, silnice I/55, Autobusová zastávka Smetanovy sady 2020 -  
Vícepráce, méněpráce

**Rekapitulace DPH**

<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
21%	- 191 628	- 40 242	- 231 870

**Celkem bez DPH: - 191 628 CZK**

**Celkem s DPH: - 231 870 CZK**

13

**Rekapitulace - oddíly objektu**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 104: Méněpráce - SO 101, SO 102</b>	<b>- 191 628,40</b>	<b>- 40 242</b>	<b>- 231 870</b>
001: Zemní práce	- 15 048,00	- 3 160	- 18 208
005: Komunikace	- 160 347,00	- 33 673	- 194 020
009: Ostatní konstrukce a práce	- 16 233,40	- 3 409	- 19 642
	<b>- 191 628,40</b>	<b>- 40 242</b>	<b>- 231 870</b>

## Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rožpočet</b>							<b>- 191 628,40</b>
<b>SO 104: Méněpráce - SO 101, SO 102</b>							<b>- 191 628,40</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>- 15 048,00</b>
1	SP	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm	m2	76,000	- 198,00	- 15 048,00
<b>005: Komunikace</b>							<b>- 160 347,00</b>
2	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	76,000	- 22,00	- 1 672,00
3	SP	576113111	Asfaltový koberec mastixový střední AKMS tl 40 mm š. pruhu přes 3 m	m2	76,000	- 910,00	- 69 160,00
8	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	360,000	- 154,00	- 55 440,00
19	SP	X7	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,000	- 6 000,00	- 6 000,00
28	SP	X11	Úspora za cenu dlažby tl. 6cm	m	404,000	- 50,00	- 20 200,00
29	H	59245109	Dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	25,000	- 315,00	- 7 875,00
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>- 16 233,40</b>
9	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	80,000	- 74,00	- 5 920,00
15	SP	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,290	- 147,00	- 1 071,63
16	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	7,290	- 13,00	- 94,77
17	SP	979098111	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,290	- 300,00	- 2 187,00
26	SP	X9	Dodání a osazení bezbar. beton. obrubníku, barva šedá, bet. lože C 25/30 XF3 tl. 250 mm, beton prost.	m	2,000	- 3 480,00	- 6 960,00
							<b>- 191 628,40</b>