



Dodatek č. 4
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-142/2018

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v plném znění

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.**
Se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov
IČ: 28785134
DIČ: CZ28785134
Do obchodního rejstříku zapsána: 18.1.2010
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednatel: RNDr. Pavel Klimeš

(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo – TCH Růžová hora – Sněžka (SMLDEU-24-142/2018), ze dne 4.7.2018 (dále jen „Smlouva“):

1. S ohledem na uzavřený předchozí dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě, shodly se smluvní strany v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy na doplnění víceprací, které jsou specifikovány ve změnovém listu číslo 3/2020, který je součástí dodatku č. 4 a tvoří jeho nedílnou součást. Potřeba těchto prací je nutná z důvodů blíže popsanych v příloze tohoto dodatku ve změnovém listu č. 3., především z důvodu vyššího objemu nepůvodního materiálu. Vícepráce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.

Jedná se o změnu smlouvy podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací, které jsou specifikovány ve změnovém listu číslo 3 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.

S ohledem na výše uvedené se mění čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy následovně:

Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

3. Celková smluvní cena činí:



	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo TCH Růžová hora - Sněžka dle původní smlouvy	14 595 273,39	3 065 007,41	17 660 280,80
ZL č. 1 - vícepráce	436 246,83	91 611,83	527 858,66
ZL č. 2 – vícepráce	231 463,-	48 607,23	280 070,23
ZL č. 3 - vícepráce	745 132,76	156 477,88	901 610,48
Nová celková cena za celé dílo TCH Růžová hora – Sněžka	16 008 115,98	3 361 704,35	19 369 820,34

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

7. Tento dodatek č. 4 je součástí výše uvedené Smlouvy.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří tato příloha.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Ve Vrchlabí, dne - 6. 11. 2020

ve Vrchlabí dne - 6. 11. 2020

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

RNDr. Pavel Klimeš
jednatel

Za správnost:

č. 08: