

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 02-0-4261-9112/19; 15/OÚ/731211,215241/2019/75
název akce: HB Bočský potok a Potok Bočský
uzavřené dne: 11.9.2019

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na akci „HB Bočský potok a Potok Bočský“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **328 600,- Kč**.

II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracování projektové dokumentace, se posouvá termín odevzdání bodu:

- b) *odevzdání podkladů potřebných pro dokončení technického návrhu (biologické hodnocení), dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků a stanovení rozsahu a způsobu uložení sedimentů na pozemky ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, v přímé správě LS Klášterec na základě jimi vydaného vyjádření pro realizaci stavby a poskytnutých pozemků k účelnému využití sedimentu nejpozději do 30.11.2020*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu c)* do 30.04.2021.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


09 - 11 - 2020

V Teplicích dne

- 4. 11. 2020

V Praze dne


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s. p.


Ing. Jan Čihlár
ředitel divize 02
VRV a.s.