

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

a na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků

– oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jednají:

- Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED]

- [REDACTED] referent pro provozní činnost – TDS, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

- [REDACTED], správce toků, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PROGNATUS, s.r.o.,

IČO 28952057,

DIČ CZ28952057,

zapsána v obchodním rejstříku a uvedena u Městského soudu v Praze C 155385,

sídlo: Praha 1, Mezibranská 1579/4 PSČ 110 00,

zastoupená [REDACTED] – na základě generální plné moci,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED]

bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu: 2600806365/2010

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys a dodatek č. 1, 2, 3, 4 a 5 na zhotovení díla „Vápenický potok ř. km 0,200-1,000“, které tímto dodatkem mění. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je změna termínu dokončení díla.

Původní znění:

V období od předání staveniště do 25. 11. 2019 budou provedeny práce na stavebním objektu SO 01 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 01) v minimální hodnotě 600 000 Kč. Zbylé práce budou řádně provedeny a vyúčtovány do 15. 9. 2020

Nové znění:

V období od předání staveniště do 25. 11. 2019 budou provedeny práce na stavebním objektu SO 01 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 01) v minimální hodnotě 600 000 Kč. Zbylé práce budou řádně provedeny a vyúčtovány do **15.10.2020**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V dne
Hillermanová *9.11.2020*

V Benešově dne
9.11.2020



Ing. Mojmíra Hillermanová.
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

