

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na „**Rekonstrukce střešního pláště záchrané stanice Horské služby Tisá v Krušných horách**“ uzavřené dne 20.4.2020 mezi:

### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupená Patrikem Jaklem, ředitelem

IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného KS v Hradci Králové, sp. zn. O 113

zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek

a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

### **Stanislav Záhon, (osvč)**

se sídlem: Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec

IČ: 867 36 558, DIČ: CZ7109272577

tel. 86736558, e-mail: Pentagon1@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 35-6953130207/100

zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Liberce

zastoupen: Ladislav Záhon

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Krňák

(dále jen zhotovitel)

na straně jedné

**upravující, na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na rekonstrukci střešního pláště záchrané stanice Horské služby Tisá v Krušných horách čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Čas plnění díla a čl. III. Cena díla a platební podmínky.**

## **Preambule**

Dodatek se sepisuje na základě zjištění z kontrolního dne ze dne 1.6.2020, při kterém bylo zjištěna nekvalitní provedení prací. Pro nezávazné posouzení kvality díla je třeba ze strany zadavatele bezodkladně zajistit posudek soudního znalce pro stanovení dalšího postupu prací. Zároveň bude dílo doplněno a vícepráce a méně práce zjištěné v průběhu realizace díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

## **I. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listu č. 1.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listu:

1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 15.5.2020)

Odpočet rekonstrukce střešní krytiny a souvrství ploché střechy garáže, odsouhlasené materiálové změny difuzní vrstvy a doplnění prací s ohledem na nutnou reprofilaci ostění střešních oken a

doplnění vadného střešního výlezu, světlíku pro prosvětlení chodby, která byla dosud bez denního světla a doplnění komínové lávky

Vliv změny na změnu termínu dokončení: ANO

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 59 332,93 Kč bez DPH.

## II. Čas plnění díla

1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno v termínu: od 22. 04. 2020

celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 10. 11. 2020

objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla (staveniště) nejpozději v den zahájení díla.

## III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy: 452 547,09 Kč bez DPH

Cena víceprací dle Změnových listů č. 1: 59 332,93 Kč bez DPH

Celková cena díla: **511 880,02 Kč bez DPH**

107 494,80 Kč DPH 21%

619 374,82 Kč vč. DPH

## Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - výňatek ze zápisu z kontrolního dne 1.6.2020

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

V Praze dne 1.6.2020

V Liberci dne 10.9.2020

.....  
Horská služba ČR, o.p.s.  
objednatel

.....  
Stanislav Záhon, (osvč)  
zhotovitel