

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/125
č. zhotovitele: 180228**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 9. 1. 2020

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: Ing. Martin Vilč, člen představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/125, č. zhotovitele 180228

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby:

„**Janišovka km 0,630-0,815 IV.**“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Janišovka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0680,

IDVT: 10203766, ř. km: 0,630-0,815, katastrální území: Rokytnice u Vsetína,

1. Předmětem dodatku této smlouvy je změna termínu plnění. Díky mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru došlo částečnému omezení činností úřadů a tím k prodlužení s vydáváním stanovisek. Na jednání s pobřežníky ze dne 19.10.2020 vyplynula nutnost zapracovat podmínky majitelů přístupových mostků přes tok k nemovitostem. Způsob řešení byl dohodnut až. Výsledky jednání potřebujeme zapracovat do PD. Protože dosud nedošlo k uzavření smluv u přeložek vodovodu a plynovodu mezi investorem a majiteli sítí, budou přeložky vyčleněny jako

samostatné objekty a odevzdány samostatně.

2. Změnou termínu zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby dojde ke změně také dílčího plnění.
3. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
4. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

V článku II. Doba plnění se znění v odstavci 1. nahrazují novým zněním:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

předání zabezpečených vstupních podkladů stavby v rozsahu:

- obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, údaje ČHMÚ
- objasnění základních cílů s odběratelem, geodetické zaměření
- inženýrskogeologický průzkum
- zabezpečení výběru staveniště

výše uvedené do 31.12.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vyjma přeložek inženýrských sítí: **10.12.2020**
- b) Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí: **31.3.2021**

Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel **minimálně 3 týdny** před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/125 a jeho dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne

30.10.2020

Lesy České republiky




Ing. Miroslav Cháb
Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

V Ostravě dne: 30.10.2020

[02]

1021

vy



Ing. Martin Vilč
člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

