

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Městys Luka nad Jihlavou**
adresa: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00286192
zastoupen: Viktorem Wölflem (starostou městyse)
- 1.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložka 43099
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
zastoupen: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Ivo Šimek, jednatel
b) technických: František Lacina, obchodní náměstek

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 3.2.2020 je změna termínu dokončení stavebních prací.

Článek II. – Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto. Článek 3 odst. 2 původní smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením tohoto znění:

- „3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to v následujících termínech:
a) dokončení stavebních prací, a současně předání díla/stavby bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 27.09.2020.“

Důvodem změny je narušení prací v důsledku pozdního předání staveniště (nouzový stav) a požadavkům KSÚS, které práce významně zpomalily bez zavinění zhotovitele.

Článek III. – Ostatní ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) náleží

objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

2.3. Ostatní ujednání základní Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Lukách nad Jihlavou dne 28.8.2020 *28.8.2020*
V | Teiči dne

.....
Městys Luka nad Jihlavou
IČO: 03280182, DIČ: CZ0286192
Viktor Wöfl (starosta městyse)
SATES ČECHY s.r.o.
Ing. Ivo Šimek, jednatel
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654