



ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 4 k POKYNU K REALIZACI č. 7

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.7 ze dne 21.2.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 2, **Rekonstrukce EPS.**

Obsah Změny:

1. Objednatel požaduje upravit instalaci dle odborného posudku v oblasti požární bezpečnosti staveb, kterým byla definována potřeba doplnění instalace o záložní čidlo EPS na samostatném okruhu a použití vybraných rozvaděčů s požární odolností. Tato změna byla Zhotovitelem oceněna ve výkazu Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu.

Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Uvedená Změna bude realizována nejpozději do 30.9.2015.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **880 388,90 Kč** bez DPH.



