

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 4 k POKYNU K REALIZACI č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,  
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

### **a společnost**

### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 3, **Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, SD a LK** a bodu 5, **Realizace rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaničních úseků**.

### **Obsah Změny:**

1. Při rekonstrukci PTV ve stanici SD dojde na žádost objednatele k nedodání projektovaného switche. Dotčené prvky budou zapojeny do stávajícího switche.
2. Ve stanici SD bude na žádost objednatele provedena kamera K13 v otočném provedení, ne pevném.
3. Nebude realizována část EZS – mezistaniční úseky, videodetekce Colsys.
4. V části EZS – větrací šachty (VŠ) dochází ke změně koncepce zapojení kamer do systému Geutebrück. Nebude dodáno plánované samostatné záznamové zařízení a kamery budou zapojeny do záznamových zařízení ve stanicích VY, CH a PP. Objednatel požaduje doplnit napájecí panely EVOS do rozvaděčů.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Upravené výkazy Výměr, které vyčíslují dopad Změny na cenu Pokynu, jsou v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu. Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o **18 005 265,17** Kč bez DPH.

V Praze dne 21-09-2015



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jaroslav Ďuriš,  
předseda představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva



AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel





