

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 11

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalénou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 11 ze dne 29.4.2015 (dále jen „Pokyn“):

1. Cena za realizaci části díla dle **bodu 1 a)** tohoto Pokynu - „Realizace zprovoznění, zkoušek a revizí stacionární části vlakového zabezpečovače v 24 stanicích trati B“, se mění na **42 762 734,10 Kč** bez DPH.
Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



2. Cena za realizaci části díla dle **bodu 1 b)** tohoto Pokynu - „Dodávka speciálních testerů prvotního vybavení pro stacionární část vlakového zabezpečovače“, se mění na **3 105 443,75 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



3. Cena za realizaci části díla dle **bodu 1 c)** tohoto Pokynu - „Dodávka náhradních dílů prvotního vybavení pro stacionární část vlakového zabezpečovače“, se mění na **20 973 263,94 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



4. Cena za realizaci části díla dle **bodu 2 a)** tohoto Pokynu - „Rozpracování projektové dokumentace pro část C z etapy 0 do realizační dokumentace (RD) pro mobilní část vlakového zabezpečovače“, se mění na **16 869 886,21 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.




Cena za dokumentaci byla snížena o cenu dokumentace EZS – detekce pádu osob do kolejiště, která měla být původně zahrnuta do této etapy výstavby. Tato cena je v souladu s cenou uvedenou v pokynu k realizaci.






5. Cena za realizaci části díla dle **bodu 2 b)** tohoto Pokynu - „Instalace mobilní části vlakového zabezpečovače na 1 prototypovou soupravu“, se mění na **23 505 059,16 Kč** bez DPH. Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



V Praze dne **03 -07- 2015**



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

