

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 12

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17


IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem


jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 12 ze dne 21.9.2015 (dále jen „Pokyn“):


Cena za realizaci částí díla dle **bodu 1** tohoto Pokynu - „Realizace mobilní části vlakového zabezpečovače na 20 vlakových soupravách provozovaných na trati B“, se mění na **346 987 171,99 Kč** bez DPH.
Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.



Cena realizace v jednotkových cenách se mění na 17 349 358,60 Kč bez DPH na vlakovou soupravu.



V Praze dne 14 -12- 2015



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

