

### ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 3 k POKYNU K REALIZACI č. 1

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

#### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,  
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

#### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č.1 ze dne 6.3.2013 (dále jen „Pokyn“):

1. Bod 1d) - příprava realizační dokumentace pro „Rekonstrukci stacionární části VKV na trase B“ se ruší a vypouští se z tohoto Pokynu.
2. Vzhledem k bodu 1 a ke skutečnosti, že plnění ostatních bodů Pokynu bylo již ukončeno, smluvní strany souhlasí s ukončením tohoto Pokynu. V této souvislosti dojde k dofakturaci dodaného plnění následujícím způsobem:  
Zhotovitel fakturoval 60% z odhadované ceny plnění z dané realizační dokumentace při jejím dodání Objednateli. K dnešnímu dni obě smluvní strany odsouhlasili ocenění všech vytvořených realizačních dokumentací v rámci tohoto Pokynu a proto je možné definovaným způsobem dle sazebníku UNIKA vyčíslit odměnu Zhotovitele pro části 1 a 3 tohoto Pokynu. Od těchto odměn bude odečtena již vyplacená část (zminěných 60%) a Zhotovitel bude fakturovat Objednateli zbývající část odměny za vytvořené realizační dokumentace.

07.134/16/D-OME



Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá vliv na harmonogram realizace.

V souladu s ukončením Pokynu 1 je Zhotovitel oprávněn fakturovat celkem **3 344 100,52** Kč bez DPH.

V Praze dne



25-04-2016



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jaroslav Ďuriš,  
předseda představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva



AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Jurík,  
jednatel

