

# Časový harmonogram „Lávka pro pěší a cyklisty Svárov - Kopeček, Česká Lípa - projektová příprava“

Příloha č. 2 ZD

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Název části díla	Doba plnění	Týden	Podpis SoD						
			0.	6.	12.	20.	26.	32.	
<b>Fáze I. - provedení průzkumů</b>									
provedení průzkumů - geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický průzkum	6 týdnů od nabytí účinnosti SoD								
<b>Fáze II. - zpracování návrhu podoby přemostění</b>									
zpracování návrhu podoby přemostění a přístupových komunikací	6 týdnů od dokončení Fáze I.								
<b>Fáze III. - zpracování projektové dokumentace</b>									
zpracování projektové společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	8 týdnů od dokončení Fáze II.								
<b>Fáze IV. - provedení inženýrské činnosti</b>									
provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby	6 týdnů od dokončení Fáze III. *)								
<b>Správní řízení</b>									*
<b>Fáze V. - zpracování projektové dokumentace</b>									
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	6 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele								
<b>Fáze VI. - součinnost</b>									
součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby								
<b>Fáze VII. - autorský dozor</b>									
zajištění autorského dozoru při realizaci stavby	Po dobu realizace stavby								

Pozn.: \*) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení

V Liberci, dne 03. 11. 2020

Ing. Jan Vaner, v.r.  
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka