

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/20/23986, MIOS20300283
na zhotovení díla
„Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje, km 9,700-14,420“

Veřejná zakázka
P20V00000193

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

a

Obec Býšť

se sídlem: č.p. 133, 533 22 Býšť
Zastoupena: XXXXXXXXXX
IČ: 00273431
DIČ: CZ00273431, plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna a.s. Pardubice
č.ú.: 111885278/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek
nebo Ing. Pavel Jakubec

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek
technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek

2. Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupen: XXXXXXXXXX

IČ: 24204005

DIČ: CZ24204005

zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 17819

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č. ú.: 107-82140217/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Richard Karkoše, Oblastní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

tel.: [redacted] e-mail.: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail.: [redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

tel.: [redacted] e-mail.: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail.: [redacted]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

tel.: [redacted] e-mail.: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail.: [redacted]

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 14. 09. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/23986 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí zejména se zjištěnou nedostatečnou únosností pláně a dále pak s částí štetu původní vozovky.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

53 879 682,99 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **11 314 733,43 Kč**

Cena včetně DPH činí **65 194 416,42 Kč**

Z toho:

a) za modernizaci silnice (stavební objekty z rozpočtu č.: SO 000, SO001, SO 001., SO 101, SO 141, SO 181, SO 191, SO 301, SO 310, SO 311H, SO 3011V, SO 312, SO 501, SO 801)

49 279 679,22 Kč bez DPH

DPH při sazbě **21 %** činí **10 348 732,64 Kč**

Cena včetně DPH činí **59 628 411,86 Kč**

b) za kanalizaci (stavební objekty z rozpočtu č.: SO 01 a SO 02)

4 600 003,77 Kč bez DPH

DPH při sazbě **21 %** činí **966 000,79 Kč**

Cena včetně DPH činí **5 566 004,56 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy

Článek III.

1. Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.
2. Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy skutečnosti, že změny v předmětu díla sjednávané tímto dodatkem mají dopad do doby jeho realizace. V době jeho uzavření však nemají strany dostatek podkladů pro kvalifikované určení časové náročnosti nově sjednaných prací. Smluvní strany se tímto zavazují vstoupit v jednání, jehož výsledkem bude uzavření dodatku smlouvy, kterým bude, na základě objektivních skutečností a ve vzájemné shodě, tento časový dopad ujednan formou nové lhůty pro dokončení plnění.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní


strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 10. 2020 a schválen usnesením číslo R/2957/20.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady obce Býšť dne 22. 10. 2020 a schválen usnesením číslo 01/10/2020.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 10. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Metrostav Infrastructure a.s.

Obec Býšť

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:													
Evidenční číslo a název stavby: Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700 - 14,420								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								č.					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.R1.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 847,92	6 349,130	4 501,210	21,50	39 730,28	0,00	96 776,02	136 506,30	96 776,02	243,58%
7	123732.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 003,26	0,000	-1 003,260	114,55	114 923,43	-114 923,43	0,00	0,00	-114 923,43	-100,00%
8	123736.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 094,62	5 361,380	4 266,760	191,36	209 466,48	0,00	816 487,19	1 025 953,68	816 487,19	389,79%
9	125732.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 003,26	2 620,625	1 617,365	68,32	68 542,72	0,00	110 498,38	179 041,10	110 498,38	161,21%
10	126736.	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	144,55	0,000	-144,550	273,91	39 593,69	-39 593,69	0,00	0,00	-39 593,69	-100,00%
12	171103.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	537,85	161,380	-376,470	179,26	96 414,99	-67 486,01	0,00	28 928,98	-67 486,01	-70,00%
13	171120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 003,26	2 620,630	1 617,370	16,13	16 182,58	0,00	26 088,18	42 270,76	26 088,18	161,21%
14	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 210,13	3 992,350	2 782,224	797,32	964 857,66	0,00	2 218 322,84	3 183 180,50	2 218 322,84	229,91%
Nové položky													
101	56214.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	M2	0,00	8 780,000	8 780,000	370,00	0,00	0,00	3 248 600,00	3 248 600,00	3 248 600,00	100,00%
102	21461.C.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	0,00	10 750,000	10 750,000	61,000	0,00	0,00	655 750,00	655 750,00	655 750,00	100,00%
103	113326.N	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	0,00	379,000	379,000	362,000	0,00	0,00	137 198,00	137 198,00	137 198,00	100,00%
Celkem								1 549 711,85	-222 003,14	7 309 720,60	8 637 429,31	7 087 717,47	457,36%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis: