



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/1709

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Alena Knajflová

- investiční technik

- tel. 495 707 686; 725 644 280

- e-mail: alenba.knaiflova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem společnosti
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
Spisová značka: C 32897 vedená u Krajského soudu v Brně
ze dne 08.04.1999
Bankovní spojení: ČSOB Zlín, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.08.2020 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Opravy sportovní fotbalové plochy ZŠ Štefcova“

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

Při odkrytí podzemní části všech sloupů konstrukce na zavěšení ochranných sítí u fotbalového hřiště bylo zjištěno rozsáhlé poškození korozí. Dále byly na běžecké dráze nalezeny nerovnosti (boule), které by vedly k pádu běžců. Z bezpečnostních důvodů byla navržena nová konstrukce pro ochranné síť fotbalového hřiště a provedení oprav povrchu běžecké dráhy v místech nerovnosti (bouli), před novým nástřikem. Celá trasa běžecké dráhy je zvlněná a nové instalované odvodňovací žlaby na vnitřní straně atletického oválu nemohly přesně kopírovat tyto výškové rozdíly. Proto dojde v některých místech k navýšení spotřeby nástřiku.

Všechny změny jsou podrobně popsány v příloženém změnovém listu č. 1 a změnovém položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Změna závazku ze smlouvy je realizována dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota činí 12,6 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, která činí 8.890.686,- Kč bez DPH. Vícepráce činí 896 216,06 Kč bez DPH a méněpráce činí 223.849,90 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dále v důsledku nezbytných víceprací dohodly na prodloužení termínu dokončení předmětu veřejné zakázky o 14 dní, a to z důvodu nutnosti odstranění zkorodované ocelové konstrukce a postavení nové, což obnáší zbudování nových betonových základů pro sloupy. Beton se musí nechat vytvrdnout, přičemž do té doby se kolem konstrukce nesmí nikdo pohybovat, tedy nemohou pokračovat ani práce na okolních travních plochách. Zadavatel tuto změnu posoudil dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ s tím, že se nejedná o podstatnou změnu, protože by neumožnila účast jiných dodavatelů, pokud by byla obsažena v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
4. Z důvodů výše uvedených strany mění „termín dokončení předmětu veřejné zakázky, včetně vyklizení staveniště“ uvedený v odstavci 1 článku IV Doba a místo plnění Smlouvy takto:

„Termín dokončení předmětu veřejné zakázky včetně vyklizení staveniště):

do 16 týdnů od zahájení realizace díla

5. V návaznosti na shora popsané vícepráce a méněpráce se strany dohodly zrušení odstavce 1 článku V Cena za dílo Smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

9.563.052,16 Kč

DPH 21 %

2.008.240,95 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH

11.571.293,11 Kč

(slovy: jedenáct milionů pět set sedmdesát jeden tisíc dvě stě devadesát tři korun českých a jedenáct haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

| REKAPITULACE smluvní ceny | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | přípočty | odpočty | celkem |
| Smlouva o dílo | | | 8.890.686,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 896 216,06 Kč | - 223.849,90 Kč | 672 366,16 Kč |
| Celkem bez DPH | 896 216,06 Kč | - 223.849,90 Kč | 9.563.052,16 Kč |

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové z dne 20.10.2020, č. usnesení RM/2020/1246.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k žádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO: 25560191
DS: uzp3t43

- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – Opravy sportovní fotbalové plochy ZŠ Štefcova v Hradci Králové – dodatek č. 1 – vícepráce+ méněpráce, změna termínu dokončení díla a změna ceny díla
- termín dokončení díla:
- cena: 9.563.052,16 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
změnový list č. 1 + změnový položkový rozpočet

V Hradci Králové dne 26.10.2020




za zhotovitele
Marek Binar
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 06.11.2020



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



Opravy sportovní fotbalové plochy ZŠ Štefcova

Změnový list č. 1

Změna stavebních prací

Část stavby dotčená změnou: OK záchytných sítí, vyrovnání a oprava povrchu asf. hř

Projektovní zpracování změny: Výrobní dokumentace OK

Popis změny:

Po odkrytí paty a odstranění nátěrů stávající ocelové konstrukce se zjistilo, že koroze nosných ocelových trubek ve spodní části konstrukce je značná a hrozí zřícení. Zhotovitel ocenil výrobu nové zároveň pozinkované konstrukce včetně nového založení. Stávající konstrukce bude demontována a předána investorovi pro další využití.

Po podrobném zaměření atletického oválu se zjistila značná nerovnost hlavně v místech rovinek (až 4cm). Zhotovitel ocenil aplikaci vyrovnávací vrstvy před vrchním nástřikem a opravu vyboulených míst.

Je odečtena povrchová úprava stávající OK a hnané pažení vsakovacích jam, které se neprovádělo.

Ohodnocení změny:

| | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Odpočty: | - | 223 849,90 Kč bez DPH |
| Přípočty: | + | 896 216,06 Kč bez DPH |
| Celkem změna | | 672 366,16 Kč bez DPH |

Ohodnocení změny (slovy): Šestsetsedmdesátdvatisícetřistašedesátšestkorun českých šestnáct halěrů bez DPH

Vliv změny na termín dokončení: AND OK bude zhotovena do 19.11.2020

Přílohy změnového listu:

- Rozpočet
- Projektová dokumentace
- Fotodokumentace
- Zápis ze stavebního deníku

Za investora:
zamítnuto - doporučeno

Podpis:
Datum:

Za zhotovitele:
zamítnuto - doporučeno

Podpis:
Datum:

Za projektanta:
~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:
Datum:

9.10.2020

Za TDI:
zamítnuto - doporučeno

Podpis:
Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_046a
Stavba: Oprava sport fotbal plochy ZŠ Štefcova

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.
Projektant:
ADOVIS PROJEKT, spol. s r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2020
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | | | 896 216,06 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 896 216,06 | Výše daně 188 205,37 |
| DPH snížená | Sazba daně 15,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 1 084 421,43 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 046a

Stavba: Oprava sport fotbal plochy ZŠ Štefcova

Místo: Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: ADOVIS PROJEKT, spol

s r.o.

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 896 216,06 | 1 084 421,43 |
| 01 | Opravy ploch | 896 216,06 | 1 084 421,43 |
| ZL 01 | Oplocení a oprava povrchu | 896 216,06 | 1 084 421,43 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sport fotbal plochy ZŠ Štefcova

Objekt:

01 - Opravy ploch

Soupis:

ZL 01 - Oplocení a oprava povrchu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 10. 2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

ADOVIS PROJEKT, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

896 216,06

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 896 216,06 | 21,00% | 188 205,37 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 084 421,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 28.10.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sport fotbal plochy ZŠ Štefcova

Objekt: 01 - Opravy ploch

Soupis: ZL 01 - Oplocení a oprava povrchu

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Datum: 7. 10. 2020
Projektant: ADOVIS
Zpracovatel: PROJEKT, spol. s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

896 216,06

HSV - Práce a dodávky HSV

397 823,95

1 - Zemní práce

67 320,33

2 - Zakládání

83 619,45

5 - Komunikace pozemní

240 825,00

997 - Přesun sutě

6 059,17

PSV - Práce a dodávky PSV

498 392,11

767 - Konstrukce zámečnické

498 392,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sport fotbal plochy ZŠ Štefcova

Objekt:

01 - Opravy ploch

Soupis:

ZL 01 - Oplocení a oprava povrchu

Místo:

Datum:

7. 10. 2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

ADOVIS

Zhotovitel:

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Zpracovatel:

PROJEKT, spol. s

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 896 216,06 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 397 823,95 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 67 320,33 |
| 1 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 16,088 | 1 339,00 | 21 541,83 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*0,75*1,1*26 | | 16,088 | | |
| 2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14,625 | 336,70 | 4 924,24 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*0,75*1*26 | | 14,625 | | |
| 3 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14,625 | 24,12 | 352,76 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*0,75*1*26 | | 14,625 | | |
| 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 23,400 | 260,00 | 6 084,00 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*0,75*1*26*1,6 | | 23,400 | | |
| 5 | K | 113R0020 | Odstranění tartanu tl. cca 13 mm, naložení na dopavní prostředek | m2 | 195,000 | 110,50 | 21 547,50 |
| | W | | atletická dráha | | | | |
| | W | | 15+180 | | 195,000 | | |
| 6 | K | 919R733111 | Úprava povrchu živичného krytu broušením | m2 | 15,000 | 858,00 | 12 870,00 |
| | W | | atletická dráha | | | | |
| | W | | 15 | | 15,000 | | |
| D | | 2 | Zakládání | | | | 83 619,45 |
| 7 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z net/děného štěrkopisku | m3 | 1,463 | 1 339,00 | 1 958,96 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*0,75*0,1*26 | | 1,463 | | |
| 8 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 16,088 | 3 601,00 | 57 932,89 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*0,75*1*26*1,1 | | 16,088 | | |
| 9 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 23,400 | 409,50 | 9 582,30 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*4*0,3*26 | | 23,400 | | |
| 10 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 23,400 | 84,50 | 1 977,30 |
| | W | | oplocení | | | | |
| | W | | 0,75*4*0,3*26 | | 23,400 | | |
| 11 | K | 72503R103 | Dodávka a montáž bednění otvorů v základech D 200 mm | m | 23,400 | 520,00 | 12 168,00 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 240 825,00 |
| 12 | K | 589200 09.1 | D+M Doplnění povrchu atletického oválu - sportovní povrch SBR | m2 | 195,000 | 1 235,00 | 240 825,00 |
| | W | | atletická dráha | | | | |
| | W | | 15+180 | | 195,000 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 6 059,17 |
| 13 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 2,806 | 62,39 | 175,07 |
| | W | | tartan II cca 13 mm | | | | |
| | W | | (15+180)*0,01439 | | 2,806 | | |
| 14 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 25,254 | 16,33 | 412,40 |
| | W | | 2,806*9 "Přepočtené koeficientem množství | | 25,254 | | |
| | W | | Součet | | 25,254 | | |
| 15 | K | 997013813x | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z pryžových hmot | t | 2,806 | 1 950,00 | 5 471,70 |
| | W | | tartan II cca 13 mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| | W | | (15+180)*0,01439 | | 2,806 | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 498 392,1 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 498 392,1 |
| 16 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 2 591,842 | 87,23 | 226 086,38 |
| | P | | <i>Poznámka k položce</i> | | | | |
| | W | | <i>Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí</i> | | | | |
| | W | | sloupek oplocení | | 1 676,672 | | |
| | W | | 6,9*26*9,346 | | | | |
| | W | | ztužení oplocení | | 915,170 | | |
| | W | | 2,9*72*4,383 | | 2 591,842 | | |
| | W | | Součet | | | | |
| 17 | M | 140R31025 | trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 100x4 mm | m | 182,988 | 364,00 | 66 607,63 |
| | W | | sloupek oplocení | | 182,988 | | |
| | W | | 6,9*26*1,02 | | | | |
| 18 | M | 14550154 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm | t | 0,933 | 37 960,00 | 35 416,68 |
| | W | | ztužení oplocení | | 0,933 | | |
| | W | | 2,9*72*4,383/1000*1,02 | | | | |
| 19 | M | M7670101 | Spojovací a nspecifikovaný materiál | kg | 87,800 | 130,00 | 11 414,00 |
| | W | | Ø7,8 | | 87,800 | | |
| 20 | K | 76701R101 | Přirážka za pozinkování ocelových výrobků | kg | 2 591,842 | 52,00 | 134 775,78 |
| | W | | Součet | | 2 591,842 | | |
| 21 | K | 113R0022 | Demontáž stávajícího oplocení v=6 m | m | 72,000 | 278,00 | 20 016,00 |
| | W | | 36+36 | | 72,000 | | |
| 22 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 2,591 | 1 573,00 | 4 075,64 |
| | W | | 2,591 | | 2,591 | | |