

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 4 K POKYNU K REALIZACI Č. 8

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsdkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.8 ze dne 6.6.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 7, **Realizace rekonstrukce EZS zabezpečení portálu DH**

Obsah Změny:


1. V období mezi projektováním a realizací došlo k využití volných optických vláken v kabelové spojce, proto není možné realizovat projektované připojení nového optického kabelu do stávající spojky, ale nový optický kabel bude připojený do SM v DH.
2. Při koordinaci napájení s projektem ASDŘ-T vznikla proti původnímu plánu potřeba doplnit do rozvaděče dodaného v druhém projektu jistič a proudový chránič.

Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Tato Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Upravený Výkaz Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu vyčísluje dopad Změny na cenu Pokynu. Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **198 695,16 Kč** bez DPH.


V Praze dne 17 -06- 2015




Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva



7

